

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



รอบเดือน มีนาคม 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568)

Content

- 01 ภาพรวมการดำเนินงาน
- 02 การดำเนินงานโครงการ SO
- 03 การดำเนินงานโครงการ Mission
- 04 การดำเนินงานโครงการจำแนกตามส่วนงาน



01

ภาพรวมการดำเนินงาน



01 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการ SO/M		ประเภทโครงการ			รวม (เดี่ยว + ย่อย)
SO1	29 โครงการ	เดี่ยว : 21	ชุด : 8	ย่อย : 35	56 โครงการ
SO2	5 โครงการ	เดี่ยว : 5	ชุด : --	ย่อย : --	5 โครงการ
SO3	8 โครงการ	เดี่ยว : 8	ชุด : --	ย่อย : --	8 โครงการ
SO4	17 โครงการ	เดี่ยว : 12	ชุด : 5	ย่อย : 33	45 โครงการ
M1	26 โครงการ	เดี่ยว : 23	ชุด : 3	ย่อย : 18	41 โครงการ
M2	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ
M3	3 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : --	ย่อย : --	3 โครงการ
M4	3 โครงการ	เดี่ยว : 2	ชุด : 1	ย่อย : 2	4 โครงการ
M5	8 โครงการ	เดี่ยว : 7	ชุด : 1	ย่อย : 2	9 โครงการ
รวม	100 โครงการ	82	18	90	172 โครงการ

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

• งบประมาณที่จัดสรร	9,049,994.00	บาท
• งบประมาณที่เบิกจ่าย	3,907,630.79	บาท
• งบประมาณคงเหลือ	5,142,363.21	บาท



1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

• ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	25	โครงการ ร้อยละ 14.53	(7.60%)
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	92	โครงการ ร้อยละ 53.48	(45.03%)
• ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	55	โครงการ ร้อยละ 31.97	(47.37%)



Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

01 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อก.สมุทรสาคร)

โครงการเดี่ยว	5	โครงการ	- โครงการ SO 4 - โครงการ Mission 1	โครงการ
โครงการชุด	1	โครงการ	- โครงการ SO - - โครงการ Mission 1	โครงการ
โครงการย่อย	2	โครงการ	- โครงการ SO - - โครงการ Mission 2	โครงการ
ขออนุมัติเพิ่มเติม	1	โครงการ	- โครงการ SO - - โครงการ Mission 1	โครงการ
รวมโครงการทั้งสิ้น (เดี่ยว + ย่อย + เพิ่มเติม)	8	โครงการ	โครงการ : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (SciQuest: พญกัยวิทย์สุดล้ำ จากแล็บสู่โลกกว้าง)	

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

• งบประมาณที่จัดสรร	503,000.00	บาท
• งบประมาณที่เบิกจ่าย	122,019.27	บาท
• งบประมาณคงเหลือ	380,980.73	บาท



1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

• ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	3	โครงการ ร้อยละ	44.44
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	โครงการ ร้อยละ	33.33
• ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	โครงการ ร้อยละ	22.22



02

การดำเนินงานโครงการ SO



02 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ SO/M		ประเภทโครงการ			รวม (เดี่ยว + ย่อย)	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO1	29 โครงการ	เดี่ยว : 21	ชุด : 8	ย่อย : 35	56 โครงการ	= 18 โครงการ	↻	34 โครงการ	✓	4 โครงการ
SO2	5 โครงการ	เดี่ยว : 5	ชุด : --	ย่อย : --	5 โครงการ	= -- โครงการ	↻	5 โครงการ	✓	-- โครงการ
SO3	8 โครงการ	เดี่ยว : 8	ชุด : --	ย่อย : --	8 โครงการ	= 2 โครงการ	↻	5 โครงการ	✓	1 โครงการ
SO4	17 โครงการ	เดี่ยว : 12	ชุด : 5	ย่อย : 33	45 โครงการ	= 15 โครงการ	↻	26 โครงการ	✓	4 โครงการ
รวม	59 โครงการ	46	13	68	114 โครงการ	= 35 โครงการ	↻	70 โครงการ	✓	9 โครงการ
						(39 โครงการ)		(68 โครงการ)		(7 โครงการ)

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 5,037,079.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,792,603.55 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 3,244,475.45 บาท



1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 9 โครงการ ร้อยละ 7.89 (6.14%)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 70 โครงการ ร้อยละ 61.40 (59.64%)
- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 35 โครงการ ร้อยละ 30.70 (34.21%)



03

การดำเนินงานโครงการ Mission



03 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการที่ตอบสนองพันธกิจ : Mission Projects

โครงการ SO/M		ประเภทโครงการ			รวม (เดี่ยว + ย่อย)	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)							
M1	26 โครงการ	เดี่ยว : 23	ชุด : 3	ย่อย : 18	41 โครงการ	=	17 โครงการ		13 โครงการ		11 โครงการ	+3	
M2	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ		=	-- โครงการ		-- โครงการ		1 โครงการ	
M3	3 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : --	ย่อย : --	3 โครงการ		=	-- โครงการ		2 โครงการ		1 โครงการ	+1
M4	3 โครงการ	เดี่ยว : 2	ชุด : 1	ย่อย : 2	4 โครงการ		=	1 โครงการ		1 โครงการ		2 โครงการ	+1
M5	8 โครงการ	เดี่ยว : 7	ชุด : 1	ย่อย : 2	9 โครงการ		=	2 โครงการ		6 โครงการ		1 โครงการ	
รวม	41 โครงการ	36	5	22	58 โครงการ		=	20 โครงการ		22 โครงการ		16 โครงการ	
						(25 โครงการ)		(21 โครงการ)		(11 โครงการ)			

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 4,012,915.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,115,027.24 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 1,897,887.76 บาท



1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 16 โครงการ ร้อยละ 27.58 (19.29%)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 โครงการ ร้อยละ 37.93 (36.84%)
- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 20 โครงการ ร้อยละ 34.48 (43.85%)



04

การดำเนินงานโครงการ จำแนกตามส่วนงาน



04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO1	16 โครงการ	เดี่ยว : 10	ชุด : 6	ย่อย : 31	41 โครงการ	= 12 โครงการ	↻	26 โครงการ	✓	3 โครงการ +2
SO4	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : 3	4 โครงการ	= -- โครงการ	↻	2 โครงการ	✓	2 โครงการ
M1	5 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : 2	ย่อย : 14	17 โครงการ	= 8 โครงการ	↻	6 โครงการ	✓	3 โครงการ +3
M3	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ	= -- โครงการ	↻	1 โครงการ	✓	-- โครงการ
รวม	23 โครงการ	15	8	48	63 โครงการ	= 20 โครงการ	↻	35 โครงการ	✓	8 โครงการ
						(25 โครงการ)		(35 โครงการ)		(3 โครงการ)

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

• งบประมาณที่จัดสรร	1,968,325.00	บาท
• งบประมาณที่เบิกจ่าย	960,688.97	บาท
• งบประมาณคงเหลือ	1,007,636.03	บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ  **48.81%** (27.14%)

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

• โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8	โครงการ ร้อยละ 12.69 (4.76)
• โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	35	โครงการ ร้อยละ 55.55
• โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	20	โครงการ ร้อยละ 31.74 (39.68)

ความคืบหน้าโครงการ  **12.69%** (4.76%)

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม 2568 โครงการเสร็จสิ้น 5 โครงการ

SO1 (2 โครงการ)

- โครงการย่อย : โครงการ Innovator SAND BOX สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สาขา PKT
- โครงการย่อย : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์

M1 (3 โครงการ)

- โครงการย่อย : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์
- โครงการย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
- โครงการทุนการวิจัย-โครงการวิจัย ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567

Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ  On Process  รายงานผลแล้ว

04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO1	12 โครงการ	เดี่ยว : 10	ชุด : 2	ย่อย : 4	14 โครงการ	=	6 โครงการ	↺↻	7 โครงการ	✓ 1 โครงการ
SO2	2 โครงการ	เดี่ยว : 2	ชุด : --	ย่อย : --	2 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	2 โครงการ	✓ -- โครงการ
SO4	1 โครงการ	เดี่ยว : --	ชุด : 1	ย่อย : 5	5 โครงการ	=	1 โครงการ	↺↻	4 โครงการ	✓ -- โครงการ
M1	19 โครงการ	เดี่ยว : 18	ชุด : 1	ย่อย : 4	22 โครงการ	=	8 โครงการ	↺↻	7 โครงการ	✓ 7 โครงการ
รวม	34 โครงการ	30	4	13	43 โครงการ	=	15 โครงการ	↺↻	20 โครงการ	✓ 8 โครงการ
						(18 โครงการ)		(16 โครงการ)		(8 โครงการ)

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 2,972,000.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,552,540.30 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 1,419,459.70 บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ  **52.24%** (43.64%)

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม ขออนุมัติเพิ่มเติม 1 โครงการ

M1 โครงการตรวจเยี่ยมค่ายอาสา แบ่งปันวิชา พัฒนาชุมชน

จัดโครงการ 4 - 6 เมษายน 2568 ณ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวสับ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 โครงการ ร้อยละ 19.04
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ ร้อยละ 39.53 (38.09)
- โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 17 โครงการ ร้อยละ 39.53 (42.85)

ความคืบหน้าโครงการ  **19.04%**

Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ↺↻ On Process ✓ รายงานผลแล้ว

04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO1	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	1 โครงการ	✓ -- โครงการ
SO2	3 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : --	ย่อย : --	3 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	3 โครงการ	✓ -- โครงการ
SO3	8 โครงการ	เดี่ยว : 8	ชุด : --	ย่อย : --	8 โครงการ	=	2 โครงการ	↺↻	5 โครงการ	✓ 1 โครงการ
SO4	2 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : 1	ย่อย : 6	7 โครงการ	=	3 โครงการ	↺↻	4 โครงการ	✓ -- โครงการ
M2	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	-- โครงการ	✓ 1 โครงการ
M3	2 โครงการ	เดี่ยว : 2	ชุด : --	ย่อย : --	2 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	1 โครงการ	✓ 1 โครงการ
รวม	17 โครงการ	16	1	6	22 โครงการ	=	5 โครงการ	↺↻	14 โครงการ	✓ 3 โครงการ

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

• งบประมาณที่จัดสรร	1,571,200.00	บาท
• งบประมาณที่เบิกจ่าย	522,434.16	บาท
• งบประมาณคงเหลือ	1,048,765.84	บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ  **33.25%** (25.34%)

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

• โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3	โครงการ ร้อยละ 13.63 (9.09)
• โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	14	โครงการ ร้อยละ 63.63 (68.18)
• โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ	5	โครงการ ร้อยละ 22.72

ความคืบหน้าโครงการ  **13.63%** (9.09%)

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม มีโครงการเสร็จสิ้น 1 โครงการ
M3 โครงการตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำโรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ↺↻ On Process ✓ รายงานผลแล้ว

04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานบริหารทั่วไป

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO4	8 โครงการ	เดี่ยว : 7	ชุด : 1	ย่อย : 6	13 โครงการ	=	8 โครงการ	↺↻	5 โครงการ	✓ -- โครงการ
M1	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	-- โครงการ	✓ 1 โครงการ
M4	3 โครงการ	เดี่ยว : 2	ชุด : 1	ย่อย : 2	4 โครงการ	=	1 โครงการ	↺↻	1 โครงการ	✓ 2 โครงการ +1
M5	4 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : 1	ย่อย : 2	5 โครงการ	=	-- โครงการ	↺↻	5 โครงการ	✓ -- โครงการ
รวม	16 โครงการ	13	3	10	23 โครงการ	=	9 โครงการ	↺↻	11 โครงการ	✓ 3 โครงการ
						(10 โครงการ)		(2 โครงการ)		

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 1,690,895.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย 718,740.70 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 972,154.30 บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ  **42.51%** (41.15%)

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 โครงการ ร้อยละ 13.04 (8.69%)
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 โครงการ ร้อยละ 47.82
- โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 9 โครงการ ร้อยละ 39.13 (43.47%)

ความคืบหน้าโครงการ  **13.04%** (8.69%)

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม มีโครงการเสร็จสิ้น 1 โครงการ
M4 โครงการกีฬาบุคลากร

Link : <https://cmu.to/kyqhu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ↺↻ On Process ✓ รายงานผลแล้ว

04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)				
SO4	5 โครงการ	เดี่ยว : 3	ชุด : 2	ย่อย : 12	15 โครงการ	=	2 โครงการ	↺↻	11 โครงการ	✓ 2 โครงการ
M1	1 โครงการ	เดี่ยว : 1	ชุด : --	ย่อย : --	1 โครงการ	=	1 โครงการ	↺↻	-- โครงการ	✓ -- โครงการ
M5	4 โครงการ	เดี่ยว : 4	ชุด : --	ย่อย : --	4 โครงการ	=	2 โครงการ	↺↻	1 โครงการ	✓ 1 โครงการ
รวม	10 โครงการ	8	2	12	20 โครงการ	=	5 โครงการ	↺↻	12 โครงการ	✓ 3 โครงการ

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 843,574.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย 153,226.66 บาท
- งบประมาณคงเหลือ 690,347.34 บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ  **18.16%** (17.84%)

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 โครงการ ร้อยละ 15
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ ร้อยละ 60
- โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 5 โครงการ ร้อยละ 25

ความคืบหน้าโครงการ  **15%**

Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ↺↻ On Process ✓ รายงานผลแล้ว

04 | การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

ภาพรวมโครงการ		จำแนกตามประเภทโครงการ			เดี่ยว + ย่อย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (เดี่ยว + ย่อย)			
SO4	-- โครงการ	เดี่ยว : --	ชุด : --	ย่อย : 1	1 โครงการ	=	1 โครงการ	↺↻	-- โครงการ ✓ -- โครงการ
รวม	-- โครงการ	--	--	1	1 โครงการ	=	1 โครงการ	↺↻	-- โครงการ ✓ -- โครงการ

1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ

- งบประมาณที่จัดสรร 4,000.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย -- บาท
- งบประมาณคงเหลือ 4,000.00 บาท

ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณดำเนินโครงการ --,--%

1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -- โครงการ ร้อยละ --
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ -- โครงการ ร้อยละ --
- โครงการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 1 โครงการ ร้อยละ 100

ความคืบหน้าโครงการ --,--%

Link : <https://cmu.to/kyghu> รายละเอียดความคืบหน้า

= ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ↺↻ On Process ✓ รายงานผลแล้ว



Influencing a Better Future