

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

| 10.1 ขั้นวางแผน (Plan)                                                                                                     |                          |                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอน/กิจกรรม                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินงาน        | งบประมาณ       | ผลผลิต (Output)                                                |
| 1. เตรียมข้อมูลตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ และไส้กรองอากาศสำรอง                                                                 | 1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68   | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อมูลเครื่องฟอกอากาศ                                          |
| 2. สำรองจัดเตรียมข้อมูลและจำนวนเครื่องปรับอากาศที่จะทำการล้างตรวจเช็คบำรุงรักษา                                            | 1 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | รายการเครื่องปรับอากาศที่จะทำการจ้างเหมาล้างตรวจเช็คบำรุงรักษา |
| 10.2 ขั้นดำเนินการ (DO)                                                                                                    |                          |                |                                                                |
| ขั้นตอน/กิจกรรม                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินงาน        | งบประมาณ       | ผลผลิต (Output)                                                |
| 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการกรองเครื่องฟอกอากาศห้องพื้นที่ส่วนกลางและที่ได้รับแจ้งพร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศที่หมดอายุ | 1 พ.ย. 68 - 31 มี.ค. 69  | ไม่ใช้งบประมาณ | ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ                        |
| 2. จ้างเหมาล้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการและอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร                 | 1 เม.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 60,000.00      | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                           |
| 10.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)                                                                                                   |                          |                |                                                                |
| ขั้นตอน/กิจกรรม                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินงาน        | งบประมาณ       | ผลผลิต (Output)                                                |
| 1. ตรวจสอบประเมินผลการเปลี่ยนไส้กรองอากาศเพื่อพิจารณาการซื้อไส้กรองอากาศสำรองเพิ่มเติม                                     | 1 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68   | 20,000.00      | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                           |
| 2. ควบคุมงานจ้างเหมาล้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการและอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร        | 1 เม.ย. 69 - 30 มิ.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | การตรวจรับพัสดุ                                                |
| 10.4 ขั้นปรับปรุง (Act)                                                                                                    |                          |                |                                                                |
| ขั้นตอน/กิจกรรม                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินงาน        | งบประมาณ       | ผลผลิต (Output)                                                |
| 1. ประเมินการซื้อไส้กรองอากาศสำรองในปีถัดไป                                                                                | 1 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69  | ไม่ใช้งบประมาณ | จำนวนไส้กรองอากาศสำรองที่มีอยู่                                |
| 2. ประเมินงบประมาณเครื่องปรับอากาศในปีถัดไป                                                                                | 1 พ.ค. 69 - 31 ก.ค. 69   | ไม่ใช้งบประมาณ | แนวทางการพัฒนาโครงการ/ต่อยอดโครงการในปีงบประมาณถัดไป           |