

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
SO1	1	(2834) โครงการ One Day Start up for PDT	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชาฯ (PDT)	18 ก.ค. 69		
SO1	2	(2838) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (พัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตร AIE ปีที่ 1)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	สำนักวิชาฯ (AIE)	ก.พ.-มี.ค 69		
SO1	3	(2835) โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และแขนงกลในอุตสาหกรรมอาหาร	35,000			35,000.00		35,000.00	Unstarted	สำนักวิชาฯ (FE)	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69		
SO1	4	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา (5 โครงการ) 1) (2841) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ (177,000)	177,000		12,000.00	165,000.00	71,488.00	93,512.00	In Progress	สำนักวิชาฯ	พ.ย. 68 - ก.ย. 69		
SO1	5	2) (2842) โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (30,000)	30,000			30,000.00	26,235.00	3,765.00	In Progress	สำนักวิชาฯ	-พ.ย. 68 (สำหรับ นศ.สหกิจภาคการศึกษาที่ 2/68) -ก.พ.-มี.ค. 69 (สำหรับนศ.สหกิจภาคการศึกษาที่ 1/69)		อยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2568 จำนวน 99 คน และรอใบเสร็จ
SO1	6	3) (2843) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (35,000)	35,000			35,000.00	1,140.00	33,860.00	In Progress	สำนักวิชาฯ			- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569 1,140

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	1	(2834) โครงการ One Day Start up for PDT	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PDT)	18 ก.ค. 69		
SO1	2	(2838) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (พัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตร AIE ปีที่ 1)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (AIE)	ก.พ.-มี.ค 69		
SO1	3	(2835) โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และแขนงกลในอุตสาหกรรมอาหาร	35,000			35,000.00		35,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FE)	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69		
SO1	4	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา (5 โครงการ) 1) (2841) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ (177,000)	177,000		12,000.00	165,000.00	71,488.00	93,512.00	In Progress	สำนักวิชา	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	อาจารย์นิเทศ 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.สุกัญญา และอ.ดร.พัฒนารัตน์ ในวันที่ 8-9 ต.ค. 68 ณ ศูนย์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และ หจก. ฟาร์มฝั่งพัฒนกิจจำกัด ใช้งบประมาณ 196 บาท	1) ผศ.ดร.สุคันธา เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 9.30-12.00 น. ณ บริษัท มอลลิ้อลลี จำกัด และในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 บาท 2) รศ.ดร.พูนพัฒน์ และผศ.ดร.เอกสิทธิ์ เดินทางนิเทศนักศึกษา FE ในเขตกทม.และปริมณฑล ในวันที่ 18-22 ม.ค. 69 โดยขออนุมัติงบประมาณ 35,800 บาท (อยู่ในระหว่างการดำเนินการเคลียร์ค่าใช้จ่าย)
SO1	5	2) (2842) โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (30,000)	30,000			30,000.00	26,235.00	3,765.00	In Progress	สำนักวิชา	-พ.ย. 68 (สำหรับ นศ.สหกิจภาคการศึกษาที่ 2/68) -ก.พ.-มี.ค. 69 (สำหรับนศ.สหกิจภาคการศึกษาที่ 1/69)	เคลียร์เงินในระบบ BOS ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2568 จำนวน 99 คน เป็นเงิน 26,235 บาท	-
SO1	6	3) (2843) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (35,000)	35,000			35,000.00	1,140.00	33,860.00	In Progress	สำนักวิชา			-

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	1	(2834) โครงการ One Day Start up for PDT	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PDT)	18 ก.ค. 69		11 มีนาคม 69 ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม One Day Startup 2026 ณ หอประชุมคณะฯ คณะทำงานและตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี
SO1	2	(2838) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (พัฒนาความเข้มแข็งหลักสูตร AIE ปีที่ 1)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (AIE)	ก.พ.-มี.ค 69		
SO1	3	(2835) โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และแขนงกลในอุตสาหกรรมอาหาร	35,000			35,000.00		35,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FE)	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69		
SO1	4	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา (5 โครงการ) 1) (2841) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ (177,000)	177,000		12,000.00	165,000.00	71,488.00	93,512.00	In Progress	สำนักวิชา	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	1. เคลียร์ค่าใช้จ่าย รศ.ดร.พูนพัฒน์ และ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ เดินทางนิเทศนักศึกษา FE ในเขตกทม.และปริมณฑล ในวันที่ 18-22 ม.ค. 69 จำนวน 35,800 บาท 2. ขออนุมัติเดินทาง ผศ.ดร.ปิยะวรรณ และอ.ดร.พัทธวิวัฒน์ เดินทางไปนิเทศนักศึกษา PDT ในเขตกทม. ปริมณฑล และจ.อยุธยา ในวันที่ 24-26 ก.พ. 69 ประมาณการค่าใช้จ่าย 29,300 บาท	เบิกค่าอาหารว่าง กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชา สหกิจศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปี ภาคการศึกษาที่ 2/2568 จำนวน 2,140 บาท
SO1	5	2) (2842) โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (30,000)	30,000			30,000.00	26,235.00	3,765.00	In Progress	สำนักวิชา	-พ.ย. 68 (สำหรับ นศ.สหกิจภาค การศึกษาที่ 2/68) -ก.พ.-มี.ค. 69 (สำหรับนศ.สหกิจภาคการศึกษาที่ 1/69)	-	รวบรวมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาเพื่อจัดซื้อประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2569 จำนวน 14 คน (ขออนุมัติยืมเงินแล้ว 3,710 บาท)
SO1	6	3) (2843) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (35,000)	35,000			35,000.00	1,140.00	33,860.00	In Progress	สำนักวิชา			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	7	4) (2844) โครงการทุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่(สหกิจศึกษา) (60,000)	60,000	12,000.00		72,000.00	63,000.00	9,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69		
SO1	8	5) (2845) โครงการสนับสนุนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษา (18,000)	18,000			18,000.00	8,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ก.พ., มิ.ย. 69		
SO1	9	(2935) โครงการ Student Mobility in the Network of International Countries	80,000			80,000.00	10,930.00	69,070.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค. 68 - ก.ค. 69		
SO1	10	(2933) โครงการ PlusOne Program with Deakin University	70,000			70,000.00		70,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69		
SO1	11	(2926) โครงการตีวงเสริมการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	ก.ค. 69		
SO1	12	แผนงานสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (7 โครงการ)											
SO1	12	1) (2823) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	11,000			11,000.00		11,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	ก.ค. 69		
SO1	13	2) (2885) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (BIOT)	มิ.ย 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
SO1	7	4) (2844) โครงการทุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่(สหกิจศึกษา) (60,000)	60,000	12,000.00		72,000.00	63,000.00	9,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	ทำการเบิกจ่ายแล้ว ดังนี้ MPT - ทุนสหกิจศึกษา 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 9 ทุน 5,400 บาท FE - ทุนสหกิจศึกษา 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 29 ราย 17,400 บาท PKT - ทุนสหกิจศึกษา 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 6 ทุน 3,600 บาท FST - ทุนสหกิจศึกษา 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 30 ทุน 18,000 บาท
SO1	8	5) (2845) โครงการสนับสนุนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษา (18,000)	18,000			18,000.00	8,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ก.พ., มิ.ย. 69	
SO1	9	(2935) โครงการ Student Mobility in the Network of International Countries	80,000			80,000.00	10,930.00	69,070.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	23 ม.ค. 69 เวลา 11.00 - 12.00 น. ประชุมหารือโครงการ Student Mobility ณ ห้องประชุม 3
SO1	10	(2933) โครงการ PlusOne Program with Deakin University	70,000			70,000.00		70,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69	
SO1	11	(2926) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	ก.ค. 69	
SO1	12	แผนงานสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (7 โครงการ)										
		1) (2823) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	11,000			11,000.00		11,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	ก.ค. 69	
SO1	13	2) (2885) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (BIOT)	มิ.ย. 69	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	7	4) (2844) โครงการทุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่(สหกิจศึกษา) (60,000)	60,000	12,000.00		72,000.00	63,000.00	9,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ม.ค. 69 - มิ.ย. 69	เบิกจ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 6 คน คนละ 600 บาท รวมเป็นจำนวน 3,600 บาท สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	
SO1	8	5) (2845) โครงการสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษา (18,000)	18,000			18,000.00	8,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา	ก.พ., มิ.ย. 69	จัดทำประกาศการประกวดผลงานสหกิจ ศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569	ประกาศผลการแข่งขันระดับคณะ อุตสาหกรรมเกษตร มอบเงินรางวัลทั้งสิ้น 8,000 บาท และส่งเข้าประกวดระดับ มหาวิทยาลัย จำนวน 5 รางวัล
SO1	9	(2935) โครงการ Student Mobility in the Network of International Countries	80,000			80,000.00	10,930.00	69,070.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	3 ก.พ. 2569 จัดกิจกรรม Student mobility (Huazhong Agricultural University) ใช้งบไป 10,930 บาท	
SO1	10	(2933) โครงการ PlusOne Program with Deakin University	70,000			70,000.00		70,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69		
SO1	11	(2926) โครงการตีวงเสริมการเรียนรู้ พื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	ก.ค. 69		
SO1	12	แผนงานสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (7 โครงการ)											
		1) (2823) โครงการสนับสนุนการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	11,000			11,000.00		11,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	ก.ค. 69		
SO1	13	2) (2885) โครงการสนับสนุนการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (BIOT)	มิ.ย 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
SO1	14	3) (2831) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 69	8,000			8,000.00	8,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (PKT) 25/02/2569 ใช้เงิน 8000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)		
SO1	15	4) (2858) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FE) มิ.ย.-ก.ค.69		
SO1	16	5) (2862) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์	9,000			9,000.00	9,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT) พ.ย. 68, ก.พ. 69		
SO1	17	6) (2872) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	7,000			7,000.00	6,990.00	10.00	Status Unknown	สำนักวิชา (MPT) ครั้งที่ 1; 21 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2; 28 ก.พ.69		
SO1	18	7) (2880) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร AIE ประเมินในระบบ 18 มี.ค. 69	7,000			7,000.00	7,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (AIE) 30/1/2569 ใช้เงิน 7000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)		
			640,000	12,000.00	12,000.00	640,000.00	211,783.00	428,217.00				
SO4	19	3) (2861) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของนักวิทยาศาสตร์ แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 โครงการ)	10,000	4,900.00		14,900.00		14,900.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์) 8 เม.ย. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	14	3) (2831) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 69	8,000			8,000.00	8,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (PKT) 25/02/2569 ใช้เงิน 8000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)			
SO1	15	4) (2858) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FE) ม.ย.-ก.ค.69			
SO1	16	5) (2862) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์	9,000			9,000.00	9,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT) พ.ย. 68, ก.พ. 69	17 ธ.ค. 68 อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Effective Oral Presentation โดยสถาบันภาษา มช. สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	30 ม.ค. 69 จัดอบรมภาษาอังกฤษ Workshop: "LINKEDIN AND RESUME WORKSHOP FOR UNIVERSITY STUDENTS"	
SO1	17	6) (2872) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	7,000			7,000.00	6,990.00	10.00	Status Unknown	สำนักวิชา (MPT) ครั้งที่ 1; 21 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2; 28 ก.พ. 69			
SO1	18	7) (2880) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร AIE ประเมินในระบบ 18 มี.ค. 69	7,000			7,000.00	7,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (AIE) 30/1/2569 ใช้เงิน 7000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)		30 มกราคม 2569 เวลา 14.00-16.30 น. จัดอบรม หลักสูตร Workshop: "English for Young Agro-Industry Innovators" จากสถาบัน มช.	
			640,000	12,000.00	12,000.00	640,000.00	211,783.00	428,217.00					
SO4	19	3) (2861) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของนักวิทยาศาสตร์	10,000	4,900.00		14,900.00		14,900.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	8 เม.ย. 69		

แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 โครงการ)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
SO1	14	3) (2831) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 69	8,000			8,000.00	8,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (PKT) 25/02/2569 ใช้เงิน 8000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)	25 ก.พ. 69 จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ Workshop: "English Communication Skills for Agro-Industry in the Age of AI" (ใช้งบ 8000 บาท)	
SO1	15	4) (2858) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร	9,000			9,000.00		9,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FE) มิ.ย.-ก.ค.69		
SO1	16	5) (2862) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์	9,000			9,000.00	9,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT) พ.ย. 68, ก.พ. 69		
SO1	17	6) (2872) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	7,000			7,000.00	6,990.00	10.00	Status Unknown	สำนักวิชา (MPT) ครั้งที่ 1; 21 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2; 28 ก.พ.69	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม วันที่ 21 ก.พ.69 - กิจกรรม "Befriend & Bingo : connect and win" ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานดินคาเฟ่ ซอยวัดอุโมงค์ ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	
SO1	18	7) (2880) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร AIE ประเมินในระบบ 18 มี.ค. 69	7,000			7,000.00	7,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (AIE) 30/1/2569 ใช้เงิน 7000 บาท (กิจกรรมเสร็จแล้ว)		
			640,000	12,000.00	12,000.00	640,000.00	211,783.00	428,217.00				
SO4	19	3) (2861) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของนักวิทยาศาสตร์ แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 โครงการ)	10,000	4,900.00		14,900.00		14,900.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์) 8 เม.ย. 69	-ทำขออนุมัติโครงการแล้ว กำหนดจัด 8 เม.ย. 69	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	20	(2911) โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กร คณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00	5,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	เมื่อวันที่ 6 มี.ค 69	การดำเนินงานกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มี.ค 69 ใช้งบประมาณ 5,000 บาท	
			25,000	4,900.00	0.00	29,900.00	5,000.00	24,900.00					
M1	21	แผนงานนักศึกษาสัมพันธ์ (6 โครงการ) 1) (2889) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	40,000			40,000.00	40,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (BIOT)	21 ก.พ. 69	กิจกรรมเสร็จสิ้น 21 ก.พ. 2569 งบประมาณที่ใช้ไป 40,000.00 บาท	
M1	22	2) (2832) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ	28,000			28,000.00		28,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มี.ย. 69		
M1	23	3) (2846) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	46,000			46,000.00		46,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69		
M1	24	4) (2868) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์	32,000			32,000.00	32,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT)	ม.ค. - ก.พ. 69		
M1	25	5) (2854) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ประเมินในระบบ ก.พ. 69	38,000			38,000.00	38,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (FE)	1 ต.ค.68	จัดเสร็จสิ้น 1 ตุลาคม 2568 งบประมาณที่ใช้ 38,000บาท	
M1	26	6) (2882) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และหลักสูตร AIE ประเมิน 18 มี.ค. 69	26,000			26,000.00	14,553.50	11,446.50	Achieved	สำนักวิชา (AIE)	10 ม.ค.69		
		แผนงานการศึกษาของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร (7 โครงการ)											
M1	27	1) (2907) โครงการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	34,000			34,000.00	2,400.00	31,600.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	ต.ค 68-ก.ค 69	ศึกษาดูงานรายวิชา 6 ต.ค 68, 7 ต.ค.68, 17 ต.ค 68	
M1	28	2) (2833) โครงการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ	26,000			26,000.00		26,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มี.ย. 69		
M1	29	3) (2847) โครงการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	54,000			54,000.00	1,200.00	52,800.00	In Progress	สำนักวิชา (FST)	20 - 25 เม.ย. 69	ดูงานประจำปี 20-25 เม.ย 69	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
SO4	20	(2911) โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรวม คณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00	5,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	เมื่อวันที่ 6 มี.ค 69	
			25,000	4,900.00	0.00	29,900.00	5,000.00	24,900.00				
M1	21	แผนงานนักศึกษาสัมพันธ์ (6 โครงการ) 1) (2889) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	40,000			40,000.00	40,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (BIOT)	21 ก.พ. 69	
M1	22	2) (2832) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ	28,000			28,000.00		28,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มิ.ย. 69	
M1	23	3) (2846) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	46,000			46,000.00		46,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69	
M1	24	4) (2868) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์	32,000			32,000.00	32,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT)	ม.ค. - ก.พ. 69	
M1	25	5) (2854) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ประเมินในระบบ ก.พ. 69	38,000			38,000.00	38,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (FE)	1 ต.ค.68	
M1	26	6) (2882) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และ หลักสูตร AIE ประเมิน 18 มี.ค. 69	26,000			26,000.00	14,553.50	11,446.50	Achieved	สำนักวิชา (AIE)	10 ม.ค.69	เสร็จสิ้นวันที่ 10 ม.ค.69 งบประมาณที่ใช้ 14,553.50 บาท
		แผนงานการศึกษาของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร (7 โครงการ)										
M1	27	1) (2907) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	34,000			34,000.00	2,400.00	31,600.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	ต.ค 68-ก.ค 69	
M1	28	2) (2833) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ	26,000			26,000.00		26,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มิ.ย. 69	
M1	29	3) (2847) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	54,000			54,000.00	1,200.00	52,800.00	In Progress	สำนักวิชา (FST)	20 - 25 เม.ย. 69	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	20	(2911) โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์กรวม คณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00	5,000.00	10,000.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	เมื่อวันที่ 6 มี.ค 69		จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อ 6 มีนาคม 2569 เบิกจ่าย 5,000 บาท
			25,000	4,900.00	0.00	29,900.00	5,000.00	24,900.00					
M1	21	แผนงานนักศึกษาสัมพันธ์ (6 โครงการ) 1) (2889) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	40,000			40,000.00	40,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (BIOT)	21 ก.พ. 69	วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 8.45-18.00 น. ณ อาคาร 1 และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร	
M1	22	2) (2832) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ	28,000			28,000.00		28,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มี.ย. 69		
M1	23	3) (2846) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	46,000			46,000.00		46,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST)	8 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69		
M1	24	4) (2868) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์	32,000			32,000.00	32,000.00	0.00	Status Unknown	สำนักวิชา (PDT)	ม.ค. - ก.พ. 69	โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2569 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569	
M1	25	5) (2854) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร ประเมินในระบบ ก.พ. 69	38,000			38,000.00	38,000.00	0.00	Achieved	สำนักวิชา (FE)	1 ต.ค.68		
M1	26	6) (2882) โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และหลักสูตร AIE ประเมิน 18 มี.ค. 69	26,000			26,000.00	14,553.50	11,446.50	Achieved	สำนักวิชา (AIE)	10 ม.ค.69		
		แผนงานการศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร (7 โครงการ)											
M1	27	1) (2907) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	34,000			34,000.00	2,400.00	31,600.00	In Progress	สำนักวิชา (BIOT)	ต.ค 68-ก.ค 69		
M1	28	2) (2833) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ	26,000			26,000.00		26,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PKT)	มี.ย. 69		
M1	29	3) (2847) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	54,000			54,000.00	1,200.00	52,800.00	In Progress	สำนักวิชา (FST)	20 - 25 เม.ย. 69	พานศ. ดูงานตามกระบวนวิชาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถ 1,200 บาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	30	4) (2869) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนากลิตภัณฑ์	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PDT)	ก.ค. - ส.ค. 69		
M1	31	5) (2855) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร	32,000			32,000.00	17,400.00	14,600.00	In Progress	สำนักวิชา (FE)	17 ต.ค. 68	ดูงานครั้งที่ 1 17 ตุลาคม 2568	
M1	32	6) (2883) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	12,000			12,000.00	1,170.00	10,830.00	In Progress	สำนักวิชา (MPT)		กิจกรรมดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	
M1	33	7) (2884) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา ของหลักสูตร AIE	12,000			12,000.00		12,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (AIE)	ม.ค. 69		
M1	34	(2908) โครงการ Learning and Sharing by Food and Culture Tour	50,000			50,000.00		50,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69		
M1	35	แผนงานพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (6 โครงการ)											
M1	35	1) (2810) โครงการฝึกอบรม “การเตรียมสารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว”	4,000			4,000.00	1,492.00	2,508.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. 68, มิ.ย. 69		25 พ.ย. เคลียร์เงินในระบบ BOS จัดกิจกรรมโครงการอบรม คำวัสดุและค่าอาหารว่าง 1,492 บาท
M1	36	2) (2809) โครงการฝึกอบรม “การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”	44,500			44,500.00		44,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ค. - มิ.ย. 69		
M1	37	3) (2811) โครงการฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ เพื่อทำวิจัยและวิทยานิพนธ์"	4,000			4,000.00		4,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย.-ธ.ค. 68, มิ.ย. - ก.ค. 69		21 พ.ย. อบรมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรณรักษ์ 26 พ.ย. อบรมให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมอาหาร
M1	38	4) (2814) โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบทางประสาทสัมผัส	1,500			1,500.00		1,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	มิ.ย. - ก.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
M1	30	4) (2869) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PDT)	ก.ค. - ส.ค. 69	
M1	31	5) (2855) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร	32,000			32,000.00	17,400.00	14,600.00	In Progress	สำนักวิชา (FE)	17 ต.ค. 68	
M1	32	6) (2883) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	12,000			12,000.00	1,170.00	10,830.00	In Progress	สำนักวิชา (MPT)		
M1	33	7) (2884) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา ของหลักสูตร AIE	12,000			12,000.00		12,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (AIE)	ม.ค. 69	
M1	34	(2908) โครงการ Learning and Sharing by Food and Culture Tour	50,000			50,000.00		50,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69	
M1	35	แผนงานพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (6 โครงการ)										
M1	35	1) (2810) โครงการฝึกอบรม “การเตรียมสารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว”	4,000			4,000.00	1,492.00	2,508.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. 68, มิ.ย. 69	
M1	36	2) (2809) โครงการฝึกอบรม “การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”	44,500			44,500.00		44,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ค. - มิ.ย. 69	
M1	37	3) (2811) โครงการฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและผู้ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อทำวิจัยและวิทยานิพนธ์"	4,000			4,000.00		4,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย.-ธ.ค. 68, มิ.ย. - ก.ค. 69	
M1	38	4) (2814) โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบทางประสาทสัมผัส	1,500			1,500.00		1,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	มิ.ย. - ก.ค. 69	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	30	4) (2869) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (PDT)	ก.ค. - ส.ค. 69		
M1	31	5) (2855) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร	32,000			32,000.00	17,400.00	14,600.00	In Progress	สำนักวิชา (FE)	17 ต.ค. 68	4 มีนาคม 2569 บ.ซีพีแรม จำกัด (ชั้นปีที่ 3) งบ6,520	
M1	32	6) (2883) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล	12,000			12,000.00	1,170.00	10,830.00	In Progress	สำนักวิชา (MPT)		9 มี.ค.69 บ.เซ็นสวีท จำกัด (ดูงาน กระบวนวิชา 606247) วันที่ 12 มี.ค.69 ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาคำเที่ยง (ดูงานกระบวนวิชา 606452) 13 มี.ค.69 STEP มช. (ดูงาน กระบวนวิชา 606247)	
M1	33	7) (2884) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา ของหลักสูตร AIE	12,000			12,000.00		12,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (AIE)	ม.ค. 69		
M1	34	(2908) โครงการ Learning and Sharing by Food and Culture Tour	50,000			50,000.00		50,000.00	Unstarted	สำนักวิชา (FST Inter)	มิ.ย. - ก.ค. 69		
M1	35	แผนงานพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (6 โครงการ)											
M1	35	1) (2810) โครงการฝึกอบรม “การเตรียมสารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว”	4,000			4,000.00	1,492.00	2,508.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. 68, มิ.ย. 69		
M1	36	2) (2809) โครงการฝึกอบรม “การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”	44,500			44,500.00		44,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ค. - มิ.ย. 69		
M1	37	3) (2811) โครงการฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ เพื่อทำวิจัยและวิทยานิพนธ์"	4,000			4,000.00		4,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย.-ธ.ค. 68, มิ.ย. - ก.ค. 69		
M1	38	4) (2814) โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบทางประสาทสัมผัส	1,500			1,500.00		1,500.00	Unstarted	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	มิ.ย. - ก.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
M1	39	5) (2815) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีโดยเครื่อง Gas Chromatography (GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	3,000			3,000.00		3,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ม.ค. - มี.ค. 69		
M1	40	6) (2816) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเครื่องมืทดสอบวัสดุ" ประเมิน 11 ก.พ. 69	3,000			3,000.00	2,942.00	58.00	Achieved	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69		
M1	41	(2822) โครงการ Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง และอุดหนุนโครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000			200,000.00		200,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ก.พ. - พ.ค. 69		
M1	42	(2839) โครงการการจัดการของเสียสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ	45,000			45,000.00	38,925.00	6,075.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. - ธ.ค. 68, พ.ค. 69		7 พ.ย. 68 ขนย้ายของเสียสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการไปยังอาคารเก็บของเสีย
M1	43	(2848) โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	100,000			100,000.00	25,200.00	74,800.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	ดำเนินขอใบเสนอราคาการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการบำรุงรักษาระบบอากาศภายในห้อง และจัดทำเอกสารขอซื้อของจ้างดำเนินการบำรุงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างขอบเขตงานบำรุงรักษาระบบอากาศภายในห้อง และจัดทำเอกสารขอซื้อของจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบอากาศ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
M1	39	5) (2815) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีโดยเครื่อง Gas Chromatography (GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	3,000			3,000.00		3,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ม.ค. - มี.ค. 69	เตรียมงานประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติจัดกิจกรรม และยืมเงินทดลองจ่าย สำหรับจัดซื้อวัสดุสาริต โดยจะแบ่งจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 69 เป็นต้นไป
M1	40	6) (2816) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเครื่องมอดทดสอบวัสดุ" ประเมิน 11 ก.พ. 69	3,000			3,000.00	2,942.00	58.00	Achieved	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	7 ม.ค. 69 ขออนุมัติจัดกิจกรรม และยืมเงินทดลองจ่าย สำหรับจัดซื้อวัสดุและอาหารว่าง (จัดกิจกรรมวันที่ 4 ก.พ.69) และประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับ นศ. และผู้สนใจ
M1	41	(2822) โครงการ Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง และอุดหนุนโครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000			200,000.00		200,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ก.พ. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างสำรวจและจัดลำดับ การ Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง และรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสอบเทียบ
M1	42	(2839) โครงการการจัดการของเสียสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ	45,000			45,000.00	38,925.00	6,075.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. - ธ.ค. 68, พ.ค. 69	20 ธันวาคม 2568 จัดการขนย้ายของเสียให้บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวนของเสีย 2.73 ตัน (แกลลอน 20 ลิตร 5 ใบ และ ถัง 200 ลิตร 2 ใบ)
M1	43	(2848) โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	100,000			100,000.00	25,200.00	74,800.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	ยื่นเอกสารขอซื้อจ้างในระบบ CMU Procument (อยู่ในระหว่างการรอผลอนุมัติ) งบประมาณที่ใช้ 84,000 บาท 1. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบอากาศ ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 แล้วเสร็จ 2. ขนย้ายเชื้อโรคที่มีความเป็นอันตรายระดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เก็บรักษา ณ ห้อง Culture collection room ห้อง 1-109 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 3. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศอัตราค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
M1	39	5) (2815) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีโดยเครื่อง Gas Chromatography (GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	3,000			3,000.00		3,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ม.ค. - มี.ค. 69	
M1	40	6) (2816) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเครื่องมืทดสอบวัสดุ" ประเมิน 11 ก.พ. 69	3,000			3,000.00	2,942.00	58.00	Achieved	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	4 ก.พ. 69 จัดกิจกรรมอบรม 9 ก.พ. 69 เคลียร์เงินในระบบ BOS จัดกิจกรรมโครงการอบรม ค่าวัสดุและค่าอาหารว่าง 2,492 บาท
M1	41	(2822) โครงการ Preventive Maintenance เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง และอุดหนุนโครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000			200,000.00		200,000.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ก.พ. - พ.ค. 69	
M1	42	(2839) โครงการการจัดการของเสียสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ	45,000			45,000.00	38,925.00	6,075.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	พ.ย. - ธ.ค. 68, พ.ค. 69	เบิกค่าใช้จ่ายในกำจัดของเสียสารเคมีสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 จำนวน 32,028 บาท
M1	43	(2848) โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	100,000			100,000.00	25,200.00	74,800.00	In Progress	สำนักวิชา (นักวิทยาศาสตร์)	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	1. แก้ไขร่างอัตราค่าใช้บริการห้อง และเพิ่มเติม ราคาการให้บริการงานวิเคราะห์ 2. จัดทำรายงานประจำปี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	44	(2836) โครงการทุนการวิจัย-โครงการวิจัย	170,000	120,000.00		290,000.00	133,800.00	156,200.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค 68 - ส.ค. 69	เบิกจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสมทบ ระดับปริญญาตรี (ทุนการวิจัย-โครงการวิจัย) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 10 คน ทุนละ 1,200 บาท ทั้งสิ้น 12,000 บาท	-
			1,035,000	20,000.00	0.00	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50					
			1,700,000	136,900.00	12,000.00	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50					

SO1	18	640,000.00	211,783.00	428,217.00	Status Progress	Project	
SO4	2	29,900.00	5,000.00	24,900.00	Achieved	5	11.36
M1	24	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50	In Progress	19	43.18
รวม	44	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50	Status Unknown	4	9.09
					Unachieved	0	0.00
					Cancelled	0	0.00
					Unstarted	16	36.36
						44	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน จำนวน 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
M1	44	(2836) โครงการทุนการวิจัย-โครงการวิจัย	170,000	120,000.00	0.00	290,000.00	133,800.00	156,200.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค 68 - ส.ค. 69	จัดทำประกาศรับสมัครทุนและประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ทั้งหลักสูตรปกติ 192 ทุน ทุนละ 600 บาท และหลักสูตรนานาชาติ 5 ทุน ทุนละ 1,200 บาท	เบิกจ่ายทุนโครงการวิจัย-โครงการวิจัย ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2568 แล้ว ดังนี้ 1) FST inter ทุนโครงการวิจัย ทุนละ 1,200 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท 2) FST ทุนโครงการวิจัย ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 69 ทุน เป็นเงิน 41,400 บาท 3) Biot ทุนโครงการวิจัย ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 46 ทุน เป็นเงิน 27,600 บาท 4) PKT ทุนโครงการวิจัย ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 12,600 บาท 5) FE ทุนโครงการวิจัย ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 12,600 บาท 6) PKT (เพิ่มเติม) ทุนโครงการวิจัย ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 ทุนละ 600 บาท จำนวน 1 ทุน (นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า รายชื่อหลุดจากกระบวนวิชา ต่อมาสำนักทะเบียนฯ อนุมัติให้ลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษเรียบร้อยแล้ว) เป็นเงิน 600 บาท
			1,035,000	20,000.00	0.00	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50					
			1,700,000	36,900.00	12,000.00	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50					

SO1	18	640,000.00	211,783.00	428,217.00
SO4	2	29,900.00	5,000.00	24,900.00
M1	24	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50
รวม	44	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50

Status Progress	Project	
Achieved	5	11.36
In Progress	19	43.18
Status Unknown	4	9.09
Unachieved	0	0.00
Cancelled	0	0.00
Unstarted	16	36.36
	44	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	44	(2836) โครงการทุนการวิจัย-โครงการวิจัย	170,000	120,000.00		290,000.00	133,800.00	156,200.00	In Progress	สำนักวิชา	ต.ค 68 - ส.ค. 69	จัดทำประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาทำงานวิจัย-โครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ จัดสรรให้ทุนละ 1,500 บาทต่อ 1 หัวข้อวิจัย	เบิกทุนสนับสนุนนักศึกษาทำงานวิจัย-โครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,500บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOT) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท
			1,035,000	20,000.00	0.00	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50					
			1,700,000	136,900.00	12,000.00	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50					

SO1	18	640,000.00	211,783.00	428,217.00	Status Progress	Project	
SO4	2	29,900.00	5,000.00	24,900.00	Achieved	5	11.36
M1	24	1,155,000.00	349,082.50	805,917.50	In Progress	19	43.18
รวม	44	1,824,900.00	565,865.50	1,259,034.50	Status Unknown	4	9.09
					Unachieved	0	0.00
					Cancelled	0	0.00
					Unstarted	16	36.36
						44	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68
SO1	1	(2892) โครงการจ้างทอง Market	120,000			120,000.00	119,243.40	756.60	Status Unk...	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	20 ก.พ. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69
SO1	1	(2892) โครงการช่างทอง Market	120,000			120,000.00	119,243.40	756.60	Status Unk...	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	20 ก.พ. 69	วางแผนการจัดกิจกรรมไว้ที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าหอ 2 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
SO1	1	(2892) โครงการข้างทอง Market	120,000			120,000.00	119,243.40	756.60	Status Unk...	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด	20 ก.พ. 69	จัดกิจกรรมงาน “ข้างทอง Market ประจำปี ๒๕๖๙” ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา เอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณเงินรายได้ (120,000.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าตอบแทนนอกเวลา 3,600 บาท - ค่าจ้างเหมาสถานที่ 70,000 บาท - ค่าใช้สอย(อาหาร) 6,000 บาท - ค่าวัสดุ (สาขาและรวม) 39,680 บาท รวม บาท	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
SO1	2	(2893) โครงการสร้างสรรค่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (FoSTAT, Quiz Bowl, BIOT Games, PKT ปั่นดินให้เป็นดาว)	150,000			150,000.00	92,982.80	57,017.20	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	1. งาน “Makro HoReCa Start up Pitching Challenge 2025” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 ภายในงาน Makro HoReCa ครั้งที่ 18 งบประมาณ 25,160 บาท 2. งาน The 51st International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT51) ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 48,920 บาท 3. งาน Food Product Innovation Contest การประกวดนวัตกรรมอาหาร ๒๐๒๕ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 10,230 บาท	1. งาน “Makro HoReCa Start up Pitching Challenge 2025” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 ภายในงาน Makro HoReCa ครั้งที่ 18 งบประมาณ (25,160.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าวัสดุ 2,168 บาท - ค่าเดินทาง 21,312 บาท รวม 23,480 บาท 2. งาน The 51st International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT51) งบประมาณ 48,920บาท ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ (48,920.-) เบิกจ่าย ดังนี้ ส่วนบุคลากรและนักศึกษาคณะ - ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท - ค่าเดินทาง 22,042.40 บาท รวม 25,042.40 บาท ส่วนศิษย์เก่าคณะ - ค่าเดินทาง 5,484.45 บาท - ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท รวม 14,484.45 บาท รวมทั้งสิ้น 39,526.85 บาท

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายงานผลการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายงานผลการดำเนินงาน มกราคม 69
SO1	2	(2893) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (FoSTAT, Quiz Bowl, BIOT Games, PKT เป็นต้นให้เป็นดาว)	150,000			150,000.00	92,982.80	57,017.20	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	3. งาน Food Product Innovation Contest การประกวดนวัตกรรมอาหาร ๒๐๒๕ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องเพื่อฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ (10,230.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าวัสดุ 1,500 บาท - ค่าเดินทาง 7,571.49 บาท รวม 9,071.49 บาท 4. งาน “Thailand New Gen Inventors Award 2026” (I – New Gen Award 2026) ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือก) โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2569 ณ EVENT HALL 100 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ งบประมาณ 27,000 บาท	4. งาน “Thailand New Gen Inventors Award 2026” (I – New Gen Award 2026) ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือก) โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2569 ณ EVENT HALL 100 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ งบประมาณ (27,000.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าเดินทาง 18,904.46 บาท - ค่าวัสดุ 2,000 บาท รวม 20,904.46 บาท

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
SO1	2	(2893) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (FoSTAT, Quiz Bowl, BIOT Games, PKT ขึ้นดินให้เป็นดาว)	150,000			150,000.00	92,982.80	57,017.20	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ต.ค. 68 - ก.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
SO1	3	(2894) โครงการจัดงานประกวดการแข่งขัน Food Innovation Contest 2026 (ระดับภูมิภาค)	40,000			40,000.00		40,000.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	26 มี.ค. 69, 27 เม.ย. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69	
SO1	3	(2894) โครงการจัดงานประกวดการแข่งขัน Food Innovation Contest 2026 (ระดับภูมิภาค)	40,000			40,000.00			40,000.00	In Progress	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด	26 มี.ค. 69, 27 เม.ย. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ						Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69	
SO1	3	(2894) โครงการจัดงานประกวดการแข่งขัน Food Innovation Contest 2026 (ระดับภูมิภาค)	40,000			40,000.00			40,000.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	26 มี.ค. 69, 27 เม.ย. 69		กำหนดจัดรอบคัดเลือกVDO วันที่ 26 มีนาคม 69

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
SO1	4	(2895) โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้าน Food Industry กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี	170,000			170,000.00	110,329.27	59,670.73	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68	1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมในประกาศนียบัตรใน “หลักสูตรมาตรฐาน GHPs and HACCP (Rev.2022) และหลักสูตร Food Allergen Management” ณ ห้องเรียน ๑-๑๑๑-๑๑๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งบ 100,000 บาท 2. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชีพ ด้าน Food Industry ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ Yoshinoya Holding Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ Chain Restaurant Management (ออนไลน์) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑5 ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 2 และ 4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *ไม่ใช้งบประมาณ 2) จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ Japanese Working Culture and Compliance และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ Yoshinoya Field Study and Internship in Japan 2025-2026 (ออนไซต์) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ และ ๔ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ 12,600 บาท	1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมในประกาศนียบัตรใน “หลักสูตรมาตรฐาน GHPs and HACCP (Rev.2022) และหลักสูตร Food Allergen Management” ณ ห้องเรียน ๑-๑๑๑-๑๑๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งบประมาณเงินรายได้ (100,000.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าตอบแทนนอกเวลา 540 บาท - ค่าใช้สอย 99,439.27 บาท รวม 99,979.27 บาท งบประมาณเงินค่าลงทะเบียน (82,662.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าใช้สอย 1,499 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดอบรม 60,990 บาท - ค่าวัสดุ 20,173 บาท รวม 82,662 บาท รวมทั้งสิ้น 182,641.27 บาท 2. จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ Japanese Working Culture and Compliance และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ Yoshinoya Field Study and Internship in Japan 2025-2026 (ออนไซต์) โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ และ ๔ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ (12,600.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าอาหาร 8,350 บาท - ค่าอาหารว่าง 2,000 บาท รวม 10,350 บาท

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69
SO1	4	(2895) โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้าน Food Industry กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี	170,000			170,000.00	110,329.27	59,670.73	In Progress	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
SO1	4	(2895) โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้าน Food Industry กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี	170,000			170,000.00	110,329.27	59,670.73	In Progress	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO1	5	(2945) โครงการ AGRO START-UP CLUB	0			0.00		0.00	Achieved	นางสาวศรียุภา เก่งการจับ		ดำเนินการไปทั้งหมด 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมอาหาร Food Next Gen: Innovation & Inspiration เสวนาเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำ start up จาก influencer ในวันที่ 20 กันยายน 2568 กิจกรรมที่ 2 Founder Talk & Networking กิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกัน ในการหาผู้ประกอบการในงาน job fair เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาที่เข้ารอบ เข้าร่วมแข่งขัน ได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ สินค้า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2569	
SO1	6	(2896) โครงการ AGRO Innovator Co-creation Hub	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68 - ก.ค. 69		
			680,000	0.00	0.00	680,000.00	322,555.47	357,444.53					
SO2	7	(2900) โครงการพัฒนากระบวนวิชาแบบสะสมหน่วยกิตผ่านระบบ LE (Lifelong Education) ต่อเนื่อง ปีที่ 2	50,000			50,000.00	10,400.00	39,600.00	In Progress	นางจุฑารัตน์ สีหามาน	เม.ย. - มิ.ย. 69	ขออนุมัติโครงการแล้ว	
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	10,400.00	39,600.00					
SO4	8	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2 โครงการ) 3) (2916) โครงการจัดทำและเผยแพร่คลิปสั้นบน TikTok	25,000			25,000.00	10,000.00	15,000.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	ม.ค. - ก.ย. 69	ขออนุมัติโครงการแล้ว-รอเบิกจ่ายครั้งที่ 1	
SO4	9	4) (2917) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	50,000			50,000.00	13,350.00	36,650.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง		จ้างเหมาถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 7,500 บาท	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายงานผลการดำเนินงาน ธันวาคม 68
SO1	5	(2945) โครงการ AGRO START-UP CLUB	0			0.00		0.00	Achieved	นางสาวศรัญญา เก่งการจับ		กิจกรรมที่ 3 Team synergy & Innovation Culture กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติผ่านโมเดล Iceberg Theory มีการ workshop การให้และรับ Feedback แบบสร้างสรรค์ เพื่อลดความขัดแย้งส่วนตัวและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนางาน (Task – Oriented Conflict) จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2569
SO1	6	(2896) โครงการ AGRO Innovator Co-creation Hub	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	ดร.ภากรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68 - ก.ค. 69	
			680,000	0.00	0.00	680,000.00	322,555.47	357,444.53				
SO2	7	(2900) โครงการพัฒนากระบวนวิชาแบบสะสมหน่วยกิตผ่านระบบ LE (Lifelong Education) ต่อเนื่อง ปีที่ 2	50,000			50,000.00	10,400.00	39,600.00	In Progress	นางจุฑารัตน์ สีหามาน	เม.ย. - มิ.ย. 69	กิจกรรม Career Pathways Program ร่วมกับ โรงเรียน ปรีณสร้อยแยลส์ วิทยาลัย (7,280 บาท)
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	10,400.00	39,600.00				
SO4	8	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2 โครงการ)										
		3) (2916) โครงการจัดทำและเผยแพร่คลิปสั้นบน TikTok	25,000			25,000.00	10,000.00	15,000.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	ม.ค. - ก.ย. 69	ค่าจ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่คลิปวีดีโอสั้น งวดที่ 1 2,500 บาท
SO4	9	4) (2917) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	50,000			50,000.00	13,350.00	36,650.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง		ค่าจ้างเหมาพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว 5,850 บาท

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
SO1	5	(2945) โครงการ AGRO START-UP CLUB	0			0.00		0.00	Achieved	นางสาวศรัญญา เก่งการจับ		กิจกรรมที่ 4 Agro industrial Hackthon เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต จัดขึ้นในวันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2569 กิจกรรมที่ 5 Venture Challenge การออกขายของในตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นช่องทางในการแพร่หลายผลงานของนักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักคนภายนอกได้อย่างแพร่หลาย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569	
SO1	6	(2896) โครงการ AGRO Innovator Co-creation Hub	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	ดร.ภากรณ์ ก่อเกิด	พ.ย. 68 - ก.ค. 69		
			680,000	0.00	0.00	680,000.00	322,555.47	357,444.53					
SO2	7	(2900) โครงการพัฒนากระบวนวิชาแบบสะสมหน่วยกิตผ่านระบบ LE (Lifelong Education) ต่อเนื่อง ปีที่ 2	50,000			50,000.00	10,400.00	39,600.00	In Progress	นางจุฑารัตน์ สีหามาน	เม.ย. - มิ.ย. 69	กิจกรรม Career Pathways Program ร่วมกับ โรงเรียน ปรีณสร้อยแยลส์ วิทยาลัย (3,120 บาท)	
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	10,400.00	39,600.00					
SO4	8	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2 โครงการ)											
		3) (2916) โครงการจัดทำและเผยแพร่คลิปสั้นบน TikTok	25,000			25,000.00	10,000.00	15,000.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	ม.ค. - ก.ย. 69	ค่าจ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่คลิปวีดีโอสั้น งวดที่ 3 2,500 บาท	
SO4	9	4) (2917) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	50,000			50,000.00	13,350.00	36,650.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
SO4	10	(2899) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติ	100,000			100,000.00	15,810.00	84,190.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	10 ต.ค. 69	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ SBS International School Chiangmai วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 8.30 – 16.30 น. 3,078 บาท	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในงาน CMIS -Thai University International Program Fair ณ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในงาน Prem International School College Fair 2025 ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ Unity Concord International School จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
SO4	11	แผนงานสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (2 โครงการ)											
SO4	11	1) (2887) โครงการค่าย Agro-CMU X-perience ครั้งที่ 7	150,000			150,000.00	25,000.00	125,000.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	มิ.ย. 69		
SO4	12	2) (2890) โครงการค่ายสัญจร ออ.สมุทรสาคร	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นายณัฐพงศ์ คำกลม			
SO4	13	(2897) โครงการ Agro talk	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	30 มี.ค. 69		
			465,000	0.00	0.00	465,000.00	64,160.00	400,840.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69
SO4	10	(2899) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติ	100,000			100,000.00	15,810.00	84,190.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	10 ต.ค. 69		
SO4	11	แผนงานสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (2 โครงการ)											
SO4	11	1) (2887) โครงการค่าย Agro-CMU X-perience ครั้งที่ 7	150,000			150,000.00	25,000.00	125,000.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	มิ.ย. 69		
SO4	12	2) (2890) โครงการค่ายสัญจร ออก. สมุทรสาคร	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นายณัฐพงษ์ คำกลม			
SO4	13	(2897) โครงการ Agro talk	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภครณณ์ ก่อเกิด	30 มี.ค. 69		
			465,000	0.00	0.00	465,000.00	64,160.00	400,840.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ	
SO4	10	(2899) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติ	100,000			100,000.00	15,810.00	84,190.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	10 ต.ค. 69	กิจกรรม Lanna University Fair 2026 ณ Lanna International School (2,070 บาท)		
SO4	11	แผนงานสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (2 โครงการ)									นายวิมล คำบุญเรือง	มิ.ย. 69	7-8 ก.พ. 69 ค่าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นทูตประชาสัมพันธ์ Agro Academy ที่ดี เพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเป็นนักศึกษาช่วยงานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ณ รมไม้เรือนงาม รีสอร์ท หาดตง เชียงใหม่	
SO4	12	2) (2890) โครงการค่ายสัญจร ออ.สมุทรสาคร	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นายณัฐพงศ์ คำกลม				
SO4	13	(2897) โครงการ Agro talk	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภครณณ์ ก่อเกิด	30 มี.ค. 69		กำหนดจัดโครงการ “Agro Talk และปัจฉิมนิเทศน์ศึกษา ปีการศึกษา 2568” ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 20.30 น. ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
			465,000	0.00	0.00	465,000.00	64,160.00	400,840.00						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
M1	14	(2928) โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House, Agro Open House, ต้อนรับโรงเรียนดูงาน และ Road Show	100,000			100,000.00	70,060.00	29,940.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	22 ต.ค., 13-14 พ.ย. 68	ขออนุมัติโครงการแล้ว ยืมเงินแล้ว มีกำหนดจัดแล้ว 2 งาน CMU open house online จัดวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ตลาดนัดหลักสูตร จัด 13-14 พฤศจิกายน 2568	13-14 พ.ย. 68กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 27
M1	15	(2929) โครงการดำเนินการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 1-4) ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 2569	15,000			15,000.00	15,000.00	0.00	Achieved	นางจุฑารัตน์ สีหามาน	พ.ย. 68 - ม.ค. 69		
M1	16	(2918) โครงการดำเนินการวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2569	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		
M1	17	(2919) โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2569 และเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร	200,000			200,000.00	3,600.00	196,400.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		กิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี ๒๕๖๘ "รับน้องขึ้นดอย ร้อยภูพานธุ์เฝ้า หลากเหล่าขนนา ล้วนวัฒนา" ในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.
M1	18	(2937) โครงการลูกช้างทองเราดูแล	50,000			50,000.00	13,525.00	36,475.00	In Progress	นางสาวศรียญา เก่งการจับ	มิ.ย.- ก.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินงานด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69
M1	14	(2928) โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House, Agro Open House, ต้อนรับโรงเรียนดูงาน และ Road Show	100,000			100,000.00	70,060.00	29,940.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	22 ต.ค., 13-14 พ.ย. 68		
M1	15	(2929) โครงการดำเนินการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 1-4) ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 2569	15,000			15,000.00	15,000.00	0.00	Achieved	นางจุฑารัตน์ สีทานาม	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568	
M1	16	(2918) โครงการดำเนินการวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2569	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		
M1	17	(2919) โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2569 และเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร	200,000			200,000.00	3,600.00	196,400.00	In Progress	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		
M1	18	(2937) โครงการลูกช้างทองเราดูแล	50,000			50,000.00	13,525.00	36,475.00	In Progress	นางสาวศิริญา เก่งการจับ	มิ.ย.- ก.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
M1	14	(2928) โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House, Agro Open House, ต้อนรับโรงเรียนดูงาน และ Road Show	100,000			100,000.00	70,060.00	29,940.00	In Progress	นายวิมล คำบุญเรือง	22 ต.ค., 13-14 พ.ย. 68	- กิจกรรมศึกษาดูงานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00-16.00 น. . - กิจกรรมศึกษาดูงานของโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-12.00 น. . - ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่อนนวิทยาลัย 12 กุมภาพันธ์ 2569	
M1	15	(2929) โครงการดำเนินการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 1-4) ประเมินโครงการ 26 มี.ค. 2569	15,000			15,000.00	15,000.00	0.00	Achieved	นางจุฑารัตน์ สีทานาม	พ.ย. 68 - ม.ค. 69		
M1	16	(2918) โครงการดำเนินการวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2569	40,000			40,000.00		40,000.00	Unstarted	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		
M1	17	(2919) โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2569 และเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร	200,000			200,000.00	3,600.00	196,400.00	In Progress	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด	16 มิ.ย. 69		
M1	18	(2937) โครงการลูกช้างทองเราดูแล	50,000			50,000.00	13,525.00	36,475.00	In Progress	นางสาวศรีบุญญา เก่งการจับ	มิ.ย.- ก.ค. 69	ดำเนินการโครงการลูกช้างทองเราดูแลฮิลใจนักศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จัด ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 เวลา 9.00 - 16.00 น. เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 10000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 3525 บาท	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
M1	19	(2920) โครงการสานสัมพันธ์ลูกช้างทอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569	120,000			120,000.00	120,000.00	0.00	Achieved	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69		
M1	20	(2921) โครงการ KM แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขององค์กรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.ค. 69		
M1	21	(2943) โครงการ Job fair	30,000			30,000.00	30,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรัณญา เก่งการจับ	8 ต.ค. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ค่าใช้จ่ายแผ่นดินที่ 30000 บาท	
M1	22	(2922) โครงการปัจฉิมนิเทศ	80,000			80,000.00		80,000.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.พ. - มี.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	19	(2920) โครงการสานสัมพันธ์ลูกช้างทอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569	120,000			120,000.00	120,000.00	0.00	Achieved	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	1. จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ลูกช้างทอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๙” ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานคณะฯ ประมาณการคนเข้าร่วม 1,000 คน งบประมาณเงินรายได้ (120,000.-) เบิกจ่าย ดังนี้ - ค่าตอบแทนนอกเวลา 6,000 บาท - ค่าจ้างเหมาสถานที่ 35,000 บาท - ค่าใช้สอย(อาหาร) 79,000 บาท รวม 120,000 บาท	
M1	20	(2921) โครงการ KM แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขององค์กรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.ค. 69		
M1	21	(2943) โครงการ Job fair	30,000			30,000.00	30,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีัญญา เก่งการจับ	8 ต.ค. 68		
M1	22	(2922) โครงการปัจฉิมนิเทศ	80,000			80,000.00		80,000.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.พ. - มี.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
M1	19	(2920) โครงการสานสัมพันธ์ลูกช้างทอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569	120,000			120,000.00	120,000.00	0.00	Achieved	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69		
M1	20	(2921) โครงการ KM แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขององค์กรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.ค. 69		คาดการณ์จัดวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 69
M1	21	(2943) โครงการ Job fair	30,000			30,000.00	30,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	8 ต.ค. 68		
M1	22	(2922) โครงการปัจฉิมนิเทศ	80,000			80,000.00		80,000.00	In Progress	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	ก.พ. - มี.ค. 69		กำหนดจัดโครงการ “Agro Talk และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2568” ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 20.30 น. ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
M1	23	(2923) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	100,000			100,000.00	99,991.00	9.00	Achieved	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด	18 ม.ค. 69		
M1	24	(2924) โครงการ ออ.ปึกบ้าน'68	50,000			50,000.00		50,000.00	Cancelled	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด			ขออนุมัติยกเลิกโครงการ บันทึกที่ อว 8393(20.3.1)317 ลว 19 พ.ย. 68
		แผนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา (6 โครงการ)											
M1	25	1) (2947) โครงการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีศักยภาพเป็นเลิศด้านต่างๆ	55,000			55,000.00	46,162.00	8,838.00	In Progress	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 3,400 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 42,762 บาท	
M1	26	2) (2939) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	450,000			450,000.00	450,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเบิกจ่าย 450000 บาท	
M1	27	3) (2940) โครงการทุนการศึกษาสำหรับจ้างนักศึกษาทำงาน (ทุนทำงาน)	45,000			45,000.00	18,000.00	27,000.00	In Progress	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ม.ค. - ก.ค. 69		
M1	28	4) (2941) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี	200,000			200,000.00	200,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเบิกจ่าย 200000 บาท	
M1	29	5) (2942) โครงการทุนการศึกษา AGRO DNA	50,000			50,000.00	50,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเบิกจ่าย 50000 บาท	
M1	30	6) (2946) โครงการทุนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ก.ค. 69		
M1	31	(2856) โครงการทุนช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (TA)	216,000			216,000.00	108,000.00	108,000.00	In Progress	นางสาวกัญฐิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มิ.ย. 69	ประกาศทุนฯ	
M1	32	(2857) โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	นางสาวกัญฐิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มิ.ย. 69	ประกาศทุนฯ	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69
M1	23	(2923) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	100,000			100,000.00	99,991.00	9.00	Achieved	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด	18 ม.ค. 69	1. จัดกิจกรรม “พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖๐” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หอประชุมเล็ก หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป ระมาณการผู้เข้าร่วม ๔๐๐ คน งบประมาณเงินรายได้ (100,000.-)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18-22 มกราคม 69 งบประมาณเงินรายได้ (100,000.-) เบิกจ่าย ดังนี้
M1	24	(2924) โครงการ อก.ปีที่บ้าน'68	50,000			50,000.00		50,000.00	Cancelled	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด			
		แผนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา (6 โครงการ)											
M1	25	1) (2947) โครงการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีศักยภาพเป็นเลิศด้านต่างๆ	55,000			55,000.00	46,162.00	8,838.00	In Progress	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	26	2) (2939) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	450,000			450,000.00	450,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	27	3) (2940) โครงการทุนการศึกษาสำหรับจ้างนักศึกษาทำงาน (ทุนทำงาน)	45,000			45,000.00	18,000.00	27,000.00	In Progress	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ม.ค. - ก.ค. 69		
M1	28	4) (2941) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี	200,000			200,000.00	200,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	29	5) (2942) โครงการทุนการศึกษา AGRO DNA	50,000			50,000.00	50,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	30	6) (2946) โครงการทุนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นางสาวศรียุญา เก่งการจับ	ก.ค. 69		
M1	31	(2856) โครงการทุนช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (TA)	216,000			216,000.00	108,000.00	108,000.00	In Progress	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มิ.ย. 69		
M1	32	(2857) โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มิ.ย. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
M1	23	(2923) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	100,000			100,000.00	99,991.00	9.00	Achieved	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด	18 ม.ค. 69		
M1	24	(2924) โครงการ อก.ปีที่บ้าน'68	50,000			50,000.00		50,000.00	Cancelled	ดร.ภครรณ์ ก่อเกิด			
		แผนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา (6 โครงการ)											
M1	25	1) (2947) โครงการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีศักยภาพเป็นเลิศด้านต่างๆ	55,000			55,000.00	46,162.00	8,838.00	In Progress	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	26	2) (2939) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	450,000			450,000.00	450,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	27	3) (2940) โครงการทุนการศึกษาสำหรับจ้างนักศึกษาทำงาน (ทุนทำงาน)	45,000			45,000.00	18,000.00	27,000.00	In Progress	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ม.ค. - ก.ค. 69	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 3000 บาท	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 3000 บาท
M1	28	4) (2941) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี	200,000			200,000.00	200,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	29	5) (2942) โครงการทุนการศึกษา AGRO DNA	50,000			50,000.00	50,000.00	0.00	Achieved	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ต.ค. - พ.ย. 68		
M1	30	6) (2946) โครงการทุนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	100,000			100,000.00		100,000.00	Unstarted	นางสาวศรีญา เก่งการจับ	ก.ค. 69		
M1	31	(2856) โครงการทุนช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (TA)	216,000			216,000.00	108,000.00	108,000.00	In Progress	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มี.ย. 69		
M1	32	(2857) โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	200,000			200,000.00		200,000.00	Unstarted	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	ก.พ. - มี.ย. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
M1	33	(2860) โครงการ Interactive STEM for Graduate Student	100,000			100,000.00	44,996.00	55,004.00	In Progress	นางสาวกัญฐิภา ปัญญาละ	เริ่ม 29 ตุลาคม 2568	ขออนุมัติโครงการแล้ว จัดงาน 29 ตุลาคม 2568 กิจกรรมโครงการ “Journal Club (เชื่อม-แชร์-โชว์) 2025” ครั้งที่ 2 คลินิก 1
M1	34	(2925) โครงการ IFT Re-Certification & Workshop	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด		
M1	35	(2902) โครงการสนับสนุนจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก	80,000			80,000.00	57,085.00	22,915.00	In Progress	นางจุฬารัตน์ สีหามาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ขออนุมัติโครงการแล้ว - MPT ขออนุมัติใช้งบประมาณแล้ว จัดทำร่างหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
			2,326,000	0.00	0.00	2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00				
			3,521,000	0.00	0.00	3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53				

SO1	6	17.14	680,000.00	322,555.47	357,444.53	Status Progress	Project	
SO2	1	2.86	50,000.00	10,400.00	39,600.00	Achieved	8	22.86
SO4	6	17.14	465,000.00	64,160.00	400,840.00	In Progress	17	48.57
M1	22	62.86	2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00	Status Unk...	1	2.86
รวม	35		3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53	Unachieved	0	0.00
						Cancelled	1	2.86
						Unstarted	8	22.86
							35	100

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ธันวาคม 68	มกราคม 69
M1	33	(2860) โครงการ Interactive STEM for Graduate Student	100,000			100,000.00	44,996.00	55,004.00	In Progress	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	เริ่ม 29 ตุลาคม 2568	ครั้งที่ 3 24 ธ.ค.2568 “Journal Club (เชื่อม-แฮร์-โซว์) 2025” ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4 28 ม.ค.2569 “Journal Club (เชื่อม-แฮร์-โซว์) 2025”
M1	34	(2925) โครงการ IFT Re-Certification & Workshop	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด			
M1	35	(2902) โครงการสนับสนุนจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก	80,000			80,000.00	57,085.00	22,915.00	In Progress	นางจุฬารัตน์ สีทานาม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		
			2,326,000	0.00	0.00	2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00					
			3,521,000	0.00	0.00	3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53					

SO1	6	17.14			680,000.00	322,555.47	357,444.53	Status Progress	Project	
SO2	1	2.86			50,000.00	10,400.00	39,600.00	Achieved	8	22.86
SO4	6	17.14			465,000.00	64,160.00	400,840.00	In Progress	17	48.57
M1	22	62.86			2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00	Status Unk...	1	2.86
รวม	35				3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53	Unachieved	0	0.00
								Cancelled	1	2.86
								Unstarted	8	22.86
									35	100

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
M1	33	(2860) โครงการ Interactive STEM for Graduate Student	100,000			100,000.00	44,996.00	55,004.00	In Progress	นางสาวกัญญิกา ปัญญาละ	เริ่ม 29 ตุลาคม 2568	ครั้งที่ 5 25 ก.พ.2569 “Journal Club (เชื่อม-แซร์-โซว์) 2025” Grad Clinic 2 11 ก.พ.2569 9.00 ห้อง 3	ครั้งที่ 6 25 มี.ค. 2569 “Journal Club (เชื่อม-แซร์-โซว์) 2025
M1	34	(2925) โครงการ IFT Re-Certification & Workshop	30,000			30,000.00		30,000.00	Unstarted	ดร.ภคกรณ์ ก่อเกิด			
M1	35	(2902) โครงการสนับสนุนจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก	80,000			80,000.00	57,085.00	22,915.00	In Progress	นางจุฬารัตน์ สีหามาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	- ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร พ.ศ. 2570 - การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ	
			2,326,000	0.00	0.00	2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00					
			3,521,000	0.00	0.00	3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53					

SO1	6	17.14				680,000.00	322,555.47	357,444.53	Status Progress	Project	
SO2	1	2.86				50,000.00	10,400.00	39,600.00	Achieved	8	22.86
SO4	6	17.14				465,000.00	64,160.00	400,840.00	In Progress	17	48.57
M1	22	62.86				2,326,000.00	1,326,419.00	999,581.00	Status Unk...	1	2.86
รวม	35					3,521,000.00	1,723,534.47	1,797,465.53	Unachieved	0	0.00
									Cancelled	1	2.86
									Unstarted	8	22.86
										35	100

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68	ธันวาคม 68
		แผนงานฝึกอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมและอาหาร (2 โครงการ)												
SO2	1	1) (2817) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมและอาหาร	40,000			40,000.00		40,000.00	In Progress	นางงนุช ทองอ่อน	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	1) ได้ทำหรือรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากรหลักแล้ว เห็นควรให้ปรับเพิ่มเนื้อหาเล็กน้อย กำหนดจัดฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการเรียนการสอน 2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาให้กับบุคลากรในสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อนำร่องในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่แรงงานและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตร Food Skill 360 : ยกระดับทักษะผู้อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 38 คน	จัดฝึกอบรมหลักสูตร Food Skill 360 : ยกระดับทักษะผู้อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 38 คน	กำหนดจัดเตรียมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการเรียนรู้โลกบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค.69

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
		แผนงานฝึกอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมและอาหาร (2 โครงการ)												
SO2	1	1) (2817) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมและอาหาร	40,000			40,000.00		40,000.00	In Progress	นางงนุช ทองอ่อน	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารและเครื่องต้มและการเรียนรู้โลกบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 29-30 ม.ค.69 2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจทิศทางการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาวะบรรจจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด รุ่นที่ 11 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 69	1) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีอาหารและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบ เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 90 คน ในวันที่ 19 ก.พ.69 เวลา 08.00-13.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กำหนดจัดอบรมในวันที่ 28-29 พ.ค.69 วิทยากร ผศ.ดร.ยงยุทธ เถลิมาชาติ หลักสูตร เจาะลึกสุดยอดเทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68	ธันวาคม 68	
SO2	2	2) (2886) โครงการอบรม กระบวนการแปรรูปอาหารสู่ แนวทางการบอนนิเวศ	10,000			10,000.00			10,000.00	In Progress	นางงนุช ทอง อ่อน	8 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างหรือการกำหนดหลักสูตร อบรม	อยู่ระหว่างหรือการกำหนดหลักสูตร อบรม	อยู่ระหว่างหรือการกำหนดหลักสูตร อบรม
SO2	3	(2898) โครงการ The 8th International Conference on Food and Applied Bioscience 2026 ประเมินในระบบ 11 มี.ค. 69	200,000			200,000.00			200,000.00	Achieved	นางสามูทิศา ทยา งถาวร	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่ 25 มิถุนายน - 17 ตุลาคม 2568 และมีการขยายเวลารับผลงานเพิ่มเติมถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568	ขยายเวลารับผลงานเพิ่มเติมถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568	- ขยายเวลารับผลงานเพิ่มเติมถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 - ระหว่างดำเนินการ
SO2	4	(2903) โครงการ Academic service seed project	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายณัฏพงษ์ บุญ แก้ว	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	
SO2	5	(2904) โครงการ Seed Funding Program for Food and Packaging Research Collaboration (FoodPack Ignite)	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายณัฏพงษ์ บุญ แก้ว	ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	
SO2	6	(2808) โครงการถอดรหัสคุณค่า SROI	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	พ.ค. 69	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	รศ.ดร.นิรมล หัวหน้าโครงการ อยู่ ระหว่างหรือค่าใช้จ่ายในการประเมิน โครงการกับ ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ เพื่อนำมา พิจารณาปรับตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อไป	รศ.ดร.นิรมล หัวหน้าโครงการ อยู่ ระหว่างหรือค่าใช้จ่ายในการประเมิน โครงการกับ ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ เพื่อนำมา พิจารณาปรับตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อไป
			550,000	0.00	0.00	550,000.00	0.00		550,000.00						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระบุช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	มกราคม 69	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69	
SO2	2	2) (2886) โครงการอบรม กระบวนการแปรรูปอาหารสู่ แนวทางการบรอนนิเวศ	10,000			10,000.00			10,000.00	In Progress	นางงนุช ทอง อ่อน	8 พ.ค. 69	อยู่ระหว่างหรือการกำหนดหลักสูตร อบรม	อยู่ระหว่างหรือการกำหนดหลักสูตร อบรม	รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ ERDI รับ เป็นวิทยากรให้ วิทยากรแจ้งจัดอบรมวันที่ 8 พ.ค.69 หัวข้อ "การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรทิศทางและมาตรฐาน การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนและ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์"
SO2	3	(2898) โครงการ The 8th International Conference on Food and Applied Bioscience 2026 ประเมินในระบบ 11 มี.ค. 69	200,000			200,000.00			200,000.00	Achieved	นางสาวมูทิศา ทยา งถาวร	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	เตรียมงาน	ดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 5 -6 ก.พ. 2569 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อย โดยเบิกงบ ประมาณจากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน และ Sponsor	ดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 5 -6 ก.พ. 2569 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อย โดยเบิกงบ ประมาณจากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน และ Sponsor
SO2	4	(2903) โครงการ Academic service seed project	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายันทพงษ์ บุญ แก้ว	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69			
SO2	5	(2904) โครงการ Seed Funding Program for Food and Packaging Research Collaboration (FoodPack Ignite)	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายันทพงษ์ บุญ แก้ว	ธ.ค. 68			
SO2	6	(2808) โครงการถอดรหัสคุณค่า SROI	100,000			100,000.00			100,000.00	Unstarted	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	พ.ค. 69	ยังไม่ได้ข้อสรุป	ยังไม่ได้ข้อสรุป	- ดำเนินการคัดเลือกโครงการสำหรับการ ประเมินจำนวน 2 โครงการแล้ว - ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์เมื่อวันที่ 20 มี. ค.69
			550,000	0.00	0.00	550,000.00	0.00		550,000.00						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินงานด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68	ธันวาคม 68
SO3	7	(2905) โครงการอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายเหตุ ประเมินในระบบ AGRO MIS แล้ว แต่ยังคงค้าง 1 ตัวชี้วัด ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ	100,000		30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	ดำเนินการวิจัย 1 ปีงบประมาณ	1. อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	1. อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	อ.ดร.พัฒนาวิทย์ เสถียรยะ ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาแล้ว อยู่ระหว่างส่งกรรมการวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการ
SO3	8	(2906) โครงการส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ	100,000			100,000.00		100,000.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	ดำเนินการวิจัย 1 ปีงบประมาณ	1. เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ	1. เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ	เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ
SO3	9	(2909) โครงการนักวิจัย Q1 ดีเด่น	60,000			60,000.00		60,000.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	ร.ศ. 68	-	จะดำเนินการร่างประกาศให้เงินสนับสนุนตามแนวทางของคณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา	จะดำเนินการร่างประกาศให้เงินสนับสนุนตามแนวทางของคณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
SO3	10	(2910) โครงการ Citation / SDGs boost up	30,000			30,000.00	7,370.00	22,630.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	23 ร.ศ. 68		อยู่ระหว่างหารือรูปแบบการดำเนินการ	มีกำหนดจัดงานในวันที่ 8 มกราคม 2569 เป็นลักษณะ workshop ให้คณาจารย์ในคณะ
SO3	11	(2912) โครงการ Mentor talk	50,000			50,000.00	6,620.00	43,380.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	ต.ค.68, เม.ย. 69		อยู่ระหว่างหารือรูปแบบการดำเนินการ	รศ.ดร.กิตติศักดิ์ วางแผนจะจัดงาน 3 ครั้งต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานและหาวิทยากร
SO3	12	(2913) โครงการกลุ่มวิจัยก้าวไกล	100,000			100,000.00		100,000.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	ร.ศ. 68 - ก.ค. 69		อยู่ระหว่างหารือรูปแบบการดำเนินการ	รศ.ดร.กิตติศักดิ์ วางแผนจะผลักดันกลุ่มวิจัยที่จัดตั้งแล้ว 1 กลุ่มภายในคณะ อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
SO3	13	(2914) โครงการสนับสนุนการยื่นคำขอสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ	100,000			100,000.00	19,260.00	80,740.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	1 ร.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69		1. เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ	เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ
SO3	14	(2915) โครงการ matching fund กับผู้ประกอบการ และแหล่งทุนภายนอก	200,000			200,000.00		200,000.00	In Progress	นางสาวมัทธิดา หย่างวาร	1 ร.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69		1. โครงการ matching fund กับผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. โครงการ matching fund กับแหล่งทุน รอประกาศผลจากแหล่งทุนเพื่อร่วมสมทบงบประมาณ	1. โครงการ matching fund กับผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 2. โครงการ matching fund กับแหล่งทุน รอประกาศผลจากแหล่งทุนเพื่อร่วมสมทบงบประมาณ
			740,000	0.00	30,000.00	710,000.00	103,250.00	606,750.00						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์															
SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ						Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน มกราคม 69	รายงานผลการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายงานผลการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							
SO3	7	(2905) โครงการอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ หมายเหตุ ประเมินในระบบ AGRO MIS แล้ว แต่ยังคงค้าง 1 ตัวชี้วัด ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ	100,000		30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	ดำเนินการวิจัย 1 ปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบตคราฟต์โกล่าเสริมชั้นไบโอดีคที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและศักยภาพเชิงฟังก์ชัน (อ.ดร.พัทธาวินท์) 70,000 บาท	-	
SO3	8	(2906) โครงการส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ	100,000			100,000.00		100,000.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	ดำเนินการวิจัย 1 ปีงบประมาณ	มีผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน 1. Next Day: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อยับยั้งพิษจากการบริโภคแอลกอฮอล์	มีผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน 1. Next Day: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อยับยั้งพิษจากการบริโภคแอลกอฮอล์ 2. Bio-Circular Innovation Using Black Soldier Fly for Waste Valorization and Carbon Neutrality	-	
SO3	9	(2909) โครงการนักวิจัย Q1 ดีเด่น	60,000			60,000.00		60,000.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	ร.ค. 68	อยู่ระหว่างร่างประกาศ	อยู่ระหว่างร่างประกาศ	อยู่ระหว่างร่างประกาศ	
SO3	10	(2910) โครงการ Citation / SDGs boost up	30,000			30,000.00	7,370.00	22,630.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	23 ร.ค. 68	จัดโครงการ Citation / SDGs boost up วันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้งบประมาณ 7,370 บาท	-	-	
SO3	11	(2912) โครงการ Mentor talk	50,000			50,000.00	6,620.00	43,380.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	ร.ค.68, เม.ย. 69	จัดโครงการ Mentor talk วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้งบประมาณ 6,620 บาท	-	-	
SO3	12	(2913) โครงการกลุ่มวิจัยก้าวไกล	100,000			100,000.00		100,000.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	ร.ค. 68 - ก.ค. 69	วางแผนหลักต้น หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร	อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ	-	
SO3	13	(2914) โครงการสนับสนุนการยื่นคำขอสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ	100,000			100,000.00	19,260.00	80,740.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	1 ร.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ	เปิดรับคำขอตลอดปีงบประมาณ	รศ.ดร.พิชญา ขึ้น 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ	
SO3	14	(2915) โครงการ matching fund กับผู้ประกอบการ และแหล่งทุนภายนอก	200,000			200,000.00		200,000.00	In Progress	นางสาวมูทิตา หย่างวาร	1 ร.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหัวปลีด้วยเทคนิคการอบแห้งด้วยลมร้อนและการทอดแบบสุญญากาศ (รศ.ดร.พิชญา) งบประมาณ 50,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอลงนามในสัญญา	
			740,000	0.00	30,000.00	710,000.00	103,250.00	606,750.00							

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						
SO4	15	แผนงานพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 โครงการ) 4) (2927) โครงการ ผศ.,รศ.,ศ. ก้าวหน้าระโดด	50,000			50,000.00		50,000.00	In Progress	นางสามมิตตา ทยา งาวร	มี.ค. 69		
													รศ.ดร.กิตติศักดิ์ วางแผนจะจัดอบรมให้ กลุ่มที่ต้องยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ เข้า ร่วมอบรมรับฟังแนวทางการยื่นขอ ตำแหน่ง โดยวางแผนจะจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม 2569
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00					
M1	16	(2901) โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับต่างประเทศ	50,000			50,000.00	10,664.00	39,336.00	In Progress	นายันทพงษ์ บุญ แก้ว	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	30 ก.ย. 68 เลี้ยงรับรองอาคันตุกะจาก Eduardo Mondlane University สาธารณรัฐโมซัมบิก 16 ต.ค. 68 เลี้ยงรับรองอาคันตุกะจาก SAFE-Network ประเทศอินโดนีเซีย 27 ต.ค. 68 เลี้ยงรับรองอาคันตุกะจาก National Chiayi University ไต้หวัน	
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	10,664.00	39,336.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์										ระบุช่วงเวลา	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย							คงเหลือ
SO4	15	แผนงานพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 โครงการ) 4) (2927) โครงการ ผศ.,รศ.,ศ. ก้าวหน้าระโดด	50,000			50,000.00		50,000.00	In Progress	นางสามมิตตา ทยา งาวร	มี.ค. 69	แจ้งหน่วยทรัพยากรบุคคล ขอรายชื่อผู้ ครบกำหนดที่ต้องยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ได้รายชื่อแล้วจำนวน 16 ท่าน	ระหว่างหาหรือรูปแบบกิจกรรม
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00						
M1	16	(2901) โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับต่างประเทศ	50,000			50,000.00	10,664.00	39,336.00	In Progress	นายันทพงษ์ บุญ แก้ว	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		เลี้ยงรับรองอาศัยทุนจาก Satake Corporation	
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	10,664.00	39,336.00						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสาน	ระยะเวลาดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68	ธันวาคม 68
M3	17	(2818) โครงการตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ และบำรุงรักษาระบบกรองน้ำของหม้อไอน้ำ ประจำปีงบประมาณต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	25,000			25,000.00	25,000.00	0.00	Achieved	นางงนุช ทองอ่อน	ม.ค. 69	ได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ตรวจรับรองความปลอดภัยแล้ว และมีแผนจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2569	ได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ตรวจรับรองความปลอดภัยแล้ว และมีแผนจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2569	ได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ตรวจรับรองความปลอดภัยแล้ว และมีแผนจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2569
M3	18	(2819) โครงการต่ออายุการรับรองระบบ GMP พื้นที่สารสกัดมูลค่าสูง คณะอุตสาหกรรมเกษตร	30,000		8,025.00	21,975.00	10,500.00	11,475.00	Achieved	นางงนุช ทองอ่อน	มี.ค. 69	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการยื่นขอต่ออายุ GMP ในเดือนมีนาคม 2569	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการยื่นขอต่ออายุ GMP ในเดือนมีนาคม 2569	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการยื่นขอต่ออายุ GMP ในเดือนมีนาคม 2569
M3	19	(2821) โครงการผลิตและจำหน่ายสินค้าของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	300,000			300,000.00	134,160.25	165,839.75	In Progress	นางงนุช ทองอ่อน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	มียอดจำหน่าย เดือน ต.ค.68 55,177 บาท	มียอดจำหน่าย เดือน พ.ย.68 25,534 บาท	อยู่ระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้า มี ยอดจำหน่ายเดือน ธ.ค.68 26,949 บาท
			355,000	0.00	8,025.00	346,975.00	169,660.25	177,314.75						
			1,745,000	0.00	38,025.00	1,737,825.00	306,861.25	1,430,963.75						

โครงการเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ

SO1	1	(2951) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจาก Hezhou University		30,850.00		30,850.00	23,287.00	7,563.00	Status Un...	นายันทพงษ์ บุญแก้ว	3 - 31 ต.ค. 68	จัดกิจกรรม Cooking Activity สอนทำขนมไทย		
-----	---	--	--	-----------	--	-----------	-----------	----------	--------------	--------------------	----------------	---	--	--

SO2	6	31.58
SO3	8	42.11
SO4	1	5.26
M1	1	5.26
M3	3	15.79
รวม	19	100

Status Progress	Project	
Achieved	3	15
In Progress	13	65
Status Un...	1	5
Unachieved	0	0
Cancelled	0	0
Unstarted	3	15
	20	100

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

SO1	1	5	30,850.00	23,287.00	7,563.00
SO2	6	30	550,000.00	0.00	550,000.00
SO3	8	40	710,000.00	103,250.00	606,750.00
SO4	1	5	50,000.00	0.00	50,000.00
M1	1	5	50,000.00	10,664.00	39,336.00
M3	3	15	346,975.00	169,660.25	177,314.75
รวม	20		1,737,825.00	306,861.25	1,430,963.75

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย							คงเหลือ
M3	17	(2818) โครงการตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ และบำรุงรักษาระบบกรองน้ำของหม้อไอน้ำ ประจำปีงบประมาณต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	25,000			25,000.00	25,000.00	0.00	Achieved	นางงนุช ทองอ่อน	ม.ค. 69	ดำเนินการตรวจและทดสอบหม้อไอน้ำ และรับรองความปลอดภัยในวันที่ 29-30 ม.ค.69 แล้ว		
M3	18	(2819) โครงการต่ออายุการรับรองระบบ GMP พื้นที่สารสกัดมูลค่าสูง คณะอุตสาหกรรมเกษตร	30,000		8,025.00	21,975.00	10,500.00	11,475.00	Achieved	นางงนุช ทองอ่อน	มี.ค. 69	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการยื่นขอต่ออายุ GMP ในเดือนมีนาคม 2569	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการยื่นขอต่ออายุ GMP ในเดือนมีนาคม 2569	ดำเนินการต่ออายุ GMP เรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10,500 บาท
M3	19	(2821) โครงการผลิตและจำหน่ายสินค้าของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	300,000			300,000.00	134,160.25	165,839.75	In Progress	นางงนุช ทองอ่อน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้า มียอดจำหน่ายเดือน ธ.ค.68 เป็นเงิน 43,367.50 บาท	อยู่ระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้า มียอดจำหน่ายเดือน ก.พ.69 เป็นเงิน 10,692.75 บาท (ยอดจำหน่ายรวม ณ วันที่ 19 ก.พ.69 เป็นเงิน 203,457.25 บาท)	อยู่ระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้า มียอดจำหน่ายเดือน มี.ค.69 เป็นเงิน 42,101.50 บาท (ยอดจำหน่ายรวม ณ วันที่ 20 มี.ค.69 เป็นเงิน 258,332.75 บาท)
			355,000	0.00	8,025.00	346,975.00	169,660.25	177,314.75						
			1,745,000	0.00	38,025.00	1,737,825.00	306,861.25	1,430,963.75						

โครงการเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ

SO1	1	(2951) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจาก Hezhou University		30,850.00		30,850.00	23,287.00	7,563.00	Status Un...	นายันทพงษ์ บุญแก้ว	3 - 31 ต.ค. 68			
-----	---	--	--	-----------	--	-----------	-----------	----------	--------------	--------------------	----------------	--	--	--

SO2	6	31.58
SO3	8	42.11
SO4	1	5.26
M1	1	5.26
M3	3	15.79
รวม	19	100

Status Progress	Project	
Achieved	3	15
In Progress	13	65
Status Un...	1	5
Unachieved	0	0
Cancelled	0	0
Unstarted	3	15
	20	100

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

SO1	1	5	30,850.00	23,287.00	7,563.00
SO2	6	30	550,000.00	0.00	550,000.00
SO3	8	40	710,000.00	103,250.00	606,750.00
SO4	1	5	50,000.00	0.00	50,000.00
M1	1	5	50,000.00	10,664.00	39,336.00
M3	3	15	346,975.00	169,660.25	177,314.75
รวม	20		1,737,825.00	306,861.25	1,430,963.75

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + **ระบุช่วงเวลา** **รายงานผลการดำเนินงาน** **รายงานผลการดำเนินงาน**

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	1	(2866) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ	10,000			10,000.00	9,920.00	80.00	In Progress	นายชัชฌา โภธารินทร์	มิ.ย.69	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
SO4	2	แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (3 โครงการ)											
SO4	1)	(2791) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้สายวิชาการ	30,000		2,000.00	28,000.00		28,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณิ คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	จะประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในวันพุธที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 5	12 พ.ย. 68 ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เวลา 13.30 - 14.40 น. ณ ห้องประชุม 1
SO4	2)	(2792) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้สายสนับสนุน	10,000	2,000.00		12,000.00		12,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณิ คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	จะประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในวันพุธที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 5	12 พ.ย. 68 ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เวลา 13.30 - 14.40 น. ณ ห้องประชุม 1
SO4	4)	(2794) โครงการ AGRO KM Day ครั้งที่ 9	42,000			42,000.00		42,000.00	Unstarted	นางสาวอุณณา ตาสุธรรม	21 ส.ค. 69	จะประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ในวันพุธที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 5	กำหนดจัดโครงการวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 69
SO4	5)	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (6 โครงการ)											
SO4	2)	(2825) โครงการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ	80,000	10,000.00		90,000.00	32,000.00	58,000.00	In Progress	นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน	ม.ค.-เม.ย.69	อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอแล้ว ดังนี้ - ส่วนกลางคณะ (รสบัสคณะ) (กำหนดเสร็จจันวาคม 2568) - แนะนำสาขา PDT (กำหนดเสร็จ มกราคม 2569)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + **ระบุช่วงเวลา** **รายงานผลการดำเนินงาน** **รายงานผลการดำเนินงาน**

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน อันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	1	(2866) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ	10,000			10,000.00	9,920.00	80.00	In Progress	นายชัชฌ โภธารินทร์	มิ.ย.69	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ
SO4	2	แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (3 โครงการ)											
SO4	1)	(2791) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้สายวิชาการ	30,000		2,000.00	28,000.00		28,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณี คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	- จัดทำแบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบประมาณ (one-page summary project) และแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบ และยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 31 ม.ค. 69	
SO4	2)	(2792) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้สายสนับสนุน	10,000	2,000.00		12,000.00		12,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณี คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	- จัดทำแบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบประมาณ (one-page summary project) และแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบ และยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 31 ม.ค. 69	
SO4	4)	(2794) โครงการ AGRO KM Day ครั้งที่ 9	42,000			42,000.00		42,000.00	Unstarted	นางสาวอุณณา ตา สุธรรม	21 ส.ค. 69		
SO4	5)	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (6 โครงการ)											
SO4	2)	(2825) โครงการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ	80,000	10,000.00		90,000.00	32,000.00	58,000.00	In Progress	นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน	ม.ค.-เม.ย.69	เผยแพร่คลิปวิดีโอสิ้นของคณะแล้ว จำนวน 2 คลิป	อยู่ระหว่างการจัดทำคลิปสั้นแนวตั้งประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยีการพัฒนามลิตภัณฑ์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +										ระบุช่วงเวลา	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	1	(2866) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ	10,000			10,000.00	9,920.00	80.00	In Progress	นายชัชฌา โภธารินทร์	มิ.ย.69	12 ก.พ. 69 ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานสู่ระบบดิจิทัล: คณะฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการตัดสินใจ มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital University โดยครอบคลุมการใช้งาน 4 นวัตกรรมบริการ ได้แก่ ระบบเขียนข่าวเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่ ระบบจองห้องประชุมอัจฉริยะ ระบบแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ และระบบแบบฟอร์มบริการสารสนเทศออนไลน์ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากร ดำเนินการแล้ว 4 ระบบ	อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ - ระบบทุนการศึกษา(กยศ.) -ระบบจองห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -ระบบขอใช้พื้นที่นอกเวลาราชการ
SO4	2	แผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี และการจัดการความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (3 โครงการ)											
SO4	2	1) (2791) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้สายวิชาการ	30,000		2,000.00	28,000.00		28,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณิ คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	- 16 ก.พ. 69 จัดประชุม คกก.KM ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ - ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และให้ปรับปรุงแก้ไขภายในวันที่ 27 ก.พ. 69	
SO4	3	2) (2792) โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้สายสนับสนุน	10,000	2,000.00		12,000.00		12,000.00	In Progress	นางสาวสุพรรณิ คงดีได้	ม.ค. - ก.ค. 69	- 16 ก.พ. 69 จัดประชุม คกก.KM ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ - ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และให้ปรับปรุงแก้ไขภายในวันที่ 27 ก.พ. 69	
SO4	4	4) (2794) โครงการ AGRO KM Day ครั้งที่ 9	42,000			42,000.00		42,000.00	Unstarted	นางสาวอุณณา ตา สุธรรม	21 ส.ค. 69		
SO4	5	แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (6 โครงการ)											
SO4	5	2) (2825) โครงการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ	80,000	10,000.00		90,000.00	32,000.00	58,000.00	In Progress	นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน	ม.ค.-เม.ย.69	ปีงบประมาณ 69 ดำเนินการเสร็จแล้ว 3 คลิป (ส่วนกลาง 2 + PDT 1) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 4 คลิป	ปีงบประมาณ 69 ดำเนินการเสร็จแล้ว 6 คลิป (ส่วนกลาง 2 + สาขา 4) และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมอีก 3 คลิป

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ						Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือ						
SO4	6	5) (2826) โครงการ Future Forward: Inside BIOPOLIS & Pilot Plant Innovation Hub	50,000		50,000.00	0.00			0.00	Cancelled	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	18 ธ.ค. 68	หารือเรื่องรูปแบบการจัดงานอีกครั้ง หลังจากติดตั้งเครื่องมือภายในโรงงานแล้วเสร็จ (ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการติดตั้ง)	ที่ อว.8393(20.8)/148 ลว 17 มี.ค. 69 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ
SO4	7	6) (2827) โครงการ Flow with LINE OA Package	62,000			62,000.00	27,327.80	34,672.20	In Progress	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	ต.ค.68-ก.ย.69	ดำเนินการต่อเนื่อง	ดำเนินการต่อเนื่อง	
SO4	8	7) (2828) โครงการ Agro-Connect: News & Research Highlights	35,000		10,000.00	25,000.00	7,500.00	17,500.00	In Progress	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	ต.ค.68-ก.ย.69	ปีงบประมาณ 2569 เผยแพร่ Info งานวิจัยแล้วรวม 13 เรื่อง (2 ภาษา รวม 26 ชิ้น)	ปีงบประมาณ 2569 เผยแพร่ Info งานวิจัยแล้วรวม 15 เรื่อง (2 ภาษา รวม 30 ชิ้น)	
SO4	9	8) (2829) โครงการ Podcast X CMU	0			0.00		0.00	In Progress	นายณัฐวรรณ ทรัพย์สิน	ต.ค.68-ก.ย.69	ปีงบประมาณ 2569 เผยแพร่แล้ว 4 ตอน	ปีงบประมาณ 2569 เผยแพร่แล้ว 6 ตอน	
SO4	10	9) (2830) โครงการ Update website	0			0.00		0.00	In Progress	นายชัชชก โพธิ์รินทร์	ต.ค.68-ก.ย.69	เปิดใช้งานเว็บไซต์คณะฯ ใหม่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 ดำเนินการแล้ว 1 เว็บไซต์		
		แผนงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2 โครงการ)												

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + **ระบุช่วงเวลา** **รายงานผลการดำเนินงาน** **รายงานผลการดำเนินงาน**

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	11	1) (2849) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Retreat)	120,000			120,000.00	112,920.00	7,080.00	In Progress	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	14-15 ต.ค. 68	1. จัดการอบรม ในหัวข้อ “การบริหารงานคุณภาพสู่องค์กรที่เป็นเลิศ (AGRO Synergy: Together to Excellence)” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำและผู้นำในอนาคตของคณะฯ มีทักษะการบริหาร สามารถพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบัน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรการ TQA Assessor/ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในวันที่ อังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน ดัน เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน และ Future Leader เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน 2. จัดการสัมมนา Agro 2 Goal: AGRO Vision Retreat- Co-creating Our Future เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรการ TQA Assessor/ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในวันที่พุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ.สมุทรสาคร โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 170 คน	
SO4	12	2) (2850) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	500,000			500,000.00	30,000.00	470,000.00	In Progress	นางสาวอุณมาดา สุธรรม	ธ.ค 68 - เม.ย .69		คาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมจัดสัมมนาฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประมาณเดือน ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 และครั้งที่ 2 ประมาณเดือน มี.ค. - เม.ย. 69
SO4	13	(2867) โครงการพัฒนาอุปกรณ์และระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย [GO5-5.5.3(2)]	25,000			25,000.00		25,000.00	In Progress	นายธีรยุทธ ทองสุข	ต.ค.-ธ.ค.68	- รวบรวมปัญหาและวางแผนการดำเนินการ	- สสำรวจปัญหาเพิ่มเติม วางแผนการดำเนินการ
			964,000	12,000.00	62,000.00	914,000.00	219,667.80	694,332.20					
M1	14	(2851) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	60,000			60,000.00		60,000.00	Unstarted	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	พ.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	11	1) (2849) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Retreat)	120,000			120,000.00	112,920.00	7,080.00	In Progress	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	14-15 ต.ค. 68		
SO4	12	2) (2850) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	500,000			500,000.00	30,000.00	470,000.00	In Progress	นางสาวอุณณา ตา สุธรรม	ธ.ค 68 - เม.ย .69		คาดว่าจะดำเนินการจัดสัมมนาฯ ช่วงปลายเดือนเมษายน 2569
SO4	13	(2867) โครงการพัฒนาอุปกรณ์และระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย [GO5-5.5.3(2)]	25,000			25,000.00		25,000.00	In Progress	นายธีรยุทธ ทองสุข	ต.ค.-ธ.ค.68	- สำรวจสถานที่ติดตั้ง	- ทดลองทำอุปกรณ์ต้นแบบ
			964,000	12,000.00	62,000.00	914,000.00	219,667.80	694,332.20					
M1	14	(2851) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	60,000			60,000.00		60,000.00	Unstarted	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	พ.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + **ระบุช่วงเวลา** **รายงานผลการดำเนินงาน** **รายงานผลการดำเนินงาน**

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
SO4	11	1) (2849) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Retreat)	120,000			120,000.00	112,920.00	7,080.00	In Progress	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	14-15 ต.ค. 68		
SO4	12	2) (2850) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	500,000			500,000.00	30,000.00	470,000.00	In Progress	นางสาวอุณณา ตา สุธรรม	ธ.ค 68 - เม.ย .69	คาดว่าจะดำเนินการจัดสัมมนา ช่วงปลายเดือนเมษายน 2569	ในปีงบประมาณ 2569 คาดว่าไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา และอาจจะดำเนินการจัดสัมมนาในปีงบประมาณ 2570 ในเดือน ต.ค. 2569
SO4	13	(2867) โครงการพัฒนาอุปกรณ์และระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย [GO5-5.5.3(2)]	25,000			25,000.00		25,000.00	In Progress	นายธีรยุทธ ทองสุข	ต.ค.-ธ.ค.68	ได้อุปกรณ์ต้นแบบ 2 เครื่องประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว,ไฟไหม้,น้ำดื่ม,น้ำท่วม 2.เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว	- ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต้นแบบ - เริ่มทำอุปกรณ์จริง เม.ย.
			964,000	12,000.00	62,000.00	914,000.00	219,667.80	694,332.20					
M1	14	(2851) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	60,000			60,000.00		60,000.00	Unstarted	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	พ.ค. 69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
			60,000	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
M4	15	(2801) โครงการอุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม และการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร - อุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (120,000 บาท) - อุดหนุนค่าโปรแกรม (200,300 บาท) --> 200,320 บาท หมายเหตุ กองแผน ปรบยอดลดลง 20 บาท - อุดหนุนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (60,000)	380,320			380,320.00	265,855.05	114,464.95	In Progress	นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสุวรรณค์	ต.ค.68-ก.ย.69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + ระบุช่วงเวลา รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
			60,000	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
M4	15	(2801) โครงการอุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม และการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร - อุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (120,000 บาท) - อุดหนุนค่าโปรแกรม (200,300 บาท) --> 200,320 บาท หมายเหตุ กองแผน ปรับยอดลดลง 20 บาท - อุดหนุนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (60,000)	380,320			380,320.00	265,855.05	114,464.95	In Progress	นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์	ต.ค.68-ก.ย.69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + ระบุช่วงเวลา รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
			60,000	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00					
M4	15	(2801) โครงการอุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม และการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร - อุดหนุนค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (120,000 บาท) - อุดหนุนค่าโปรแกรม (200,300 บาท) --> 200,320 บาท หมายเหตุ กองแผน ปรับยอดลดลง 20 บาท - อุดหนุนค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (60,000)	380,320			380,320.00	265,855.05	114,464.95	In Progress	นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสุวรรณค์	ต.ค.68-ก.ย.69		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +										ระบุช่วงเวลา	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
M4	16	(2852) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEx/TQA	25,000			25,000.00	21,905.00	3,095.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	12 ม.ค. 69	มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 12 ม.ค. 69	มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 12 ม.ค. 69
M4	17	(2853) โครงการยกระดับกระบวนการทำงานตามแนวทาง ISO 9001:2015	80,000			80,000.00	78,140.00	1,860.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	27 - 28 พ.ย. 68	รับการตรวจประเมิน External Audit ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 68	จัดกิจกรรมการตรวจติดตามการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 78,140 บาท
			485,320	0.00	0.00	485,320.00	365,900.05	119,419.95					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา +

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	อันวาคม 68	มกราคม 69
M4	16	(2852) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEX/TQA	25,000			25,000.00	21,905.00	3,095.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	12 ม.ค. 69	มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 12 ม.ค. 69	รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEX ในวันที่ 12 ม.ค. 69 โดยมีผู้ประเมิน (TQA Assessor) ได้แก่ - คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ - รศ.พญ.กรัณท์รัตน์ สุนทรพันธ์ - ผศ.ตะวันฉาย โพธิหอม ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน 21,905 บาท โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ หมวด 1.1 => 3 High หมวด 1.2 => 3 Low หมวด 2.1 => 3 Low หมวด 2.2 => 3 High หมวด 3.1 => 3 Low หมวด 3.2 => 3 Low หมวด 4.1 => 3 Low หมวด 4.2 => 3 High หมวด 5.1 => 3 Low หมวด 5.2 => 3 Low หมวด 6.1 => 3 High หมวด 6.2 => 3 Low หมวด 7.1 => 3 Low หมวด 7.2 => 2 High หมวด 7.3 => 2 High หมวด 7.4 => 2 High หมวด 7.5 => 2 High
M4	17	(2853) โครงการยกระดับกระบวนการทำงานตามแนวทาง ISO 9001:2015	80,000			80,000.00	78,140.00	1,860.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	27 - 28 พ.ย. 68		
			485,320	0.00	0.00	485,320.00	365,900.05	119,419.95					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + ระบุช่วงเวลา												รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน
SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	กุมภาพันธ์ 69	มีนาคม 69
M4	16	(2852) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEx/TQA	25,000			25,000.00	21,905.00	3,095.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	12 ม.ค. 69		
M4	17	(2853) โครงการยกระดับกระบวนการทำงานตามแนวทาง ISO 9001:2015	80,000			80,000.00	78,140.00	1,860.00	Achieved	นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ	27 - 28 พ.ย. 68		
			485,320	0.00	0.00	485,320.00	365,900.05	119,419.95					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา + ระบุช่วงเวลา รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ตุลาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน พฤศจิกายน 68
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
			1,509,320	12,000.00	62,000.00	1,459,320.00	585,567.85	873,752.15				

SO4	13	76.47				914,000.00	219,667.80	694,332.20	Status Progress	Project	
M1	1	5.88				60,000.00	0.00	60,000.00	Achieved	2	11.76
M4	3	17.65				485,320.00	365,900.05	119,419.95	In Progress	12	70.59
	17	100.00				1,459,320.00	585,567.85	873,752.15	Status Unknown	0	0.00
									Unachieved	0	0.00
									Cancelled	1	5.88
									Unstarted	2	11.76
										17	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : อก. สมุทรสาคร

ระบุช่วงเวลา

รายงานผลการดำเนินงาน

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน		
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	ตุลาคม 68	พฤศจิกายน 68
		แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 โครงการ)											
SO4	1	10) (2820) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)	50,000			50,000.00	13,080.00	36,920.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69		
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	13,080.00	36,920.00					
M1	2	(2796) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและ มาตรฐานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2569 (สมุทรสาคร)	10,000			10,000.00		10,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	มิ.ย. 69		ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา กำหนดการจัดกิจกรรมของโครงการฯ - อธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผลลัพธ์ของโครงการฯ - ชี้แจงข้อจำกัด เวลา งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่มี
M1	3	(2797) โครงการกำจัดของเสียและจัดบริหารสำหรับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับของเสียด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สมุทรสาคร)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	ก.ค.-ส.ค.69		ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา กำหนดการจัดกิจกรรมของโครงการฯ - อธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผลลัพธ์ของโครงการฯ - ชี้แจงข้อจำกัด เวลา งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่มี
M1	4	(2799) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) (ทุนต่อเนื่อง)	90,000			90,000.00	45,000.00	45,000.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	ม.ค.-ส.ค.69		
			115,000	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	70,000.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : อก. สมุทรสาคร

ระบุช่วงเวลา

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน ธันวาคม 68	รายละเอียดการดำเนินงาน มกราคม 69	
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย						คงเหลือ
		แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 โครงการ)											
SO4	1	10) (2820) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)	50,000			50,000.00	13,080.00	36,920.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	- ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในงาน งาน OTOP City 2025 ระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เบิกจ่ายงบประมาณ 13,080 บาท	
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	13,080.00	36,920.00					
M1	2	(2796) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและ มาตรฐานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2569 (สมุทรสาคร)	10,000			10,000.00		10,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	มิ.ย. 69		
M1	3	(2797) โครงการกำจัดของเสียและจัดบริหารสำหรับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับของเสียด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สมุทรสาคร)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	ก.ค.-ส.ค.69		
M1	4	(2799) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) (ทุนต่อเนื่อง)	90,000			90,000.00	45,000.00	45,000.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	ม.ค.-ส.ค.69	ทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2568 จำนวน 2 ราย 45,000 บาท	
			115,000	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	70,000.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : อก. สมุทรสาคร

ระบุช่วงเวลา

SO/M	ที่	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการด้านงบประมาณ					Status Progress	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 69	รายละเอียดการดำเนินงาน มีนาคม 69
			จัดสรร	(+)รับเข้า	(-)โอนออก	สุทธิ	เบิกจ่าย					
		แผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (1 โครงการ)										
SO4	1	10) (2820) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)	50,000			50,000.00	13,080.00	36,920.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (Facebook Ads) จำนวน 1 รายการ 25,000 บาท แบ่งการจัดซื้อ 2 ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ 1 วันที่ 20-27 มีนาคม 2569 -ช่วงที่ 2 วันที่ 3-16 เมษายน 2569 *ข้อมูล ณ 23/3/69
			50,000	0.00	0.00	50,000.00	13,080.00	36,920.00				
M1	2	(2796) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการ ให้ความปลอดภัยและ มาตรฐานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2569 (สมุทรสาคร)	10,000			10,000.00		10,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	มิ.ย. 69	
M1	3	(2797) โครงการกำจัดของเสียและจัด บริหารสำหรับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับของเสียด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สมุทรสาคร)	15,000			15,000.00		15,000.00	Unstarted	นางสาวชญาณี อิมพาลี	ก.ค.-ส.ค.69	
M1	4	(2799) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) (ทุนต่อเนื่อง)	90,000			90,000.00	45,000.00	45,000.00	In Progress	นายณัฐพงศ์ คำกลม	ม.ค.-ส.ค.69	
			115,000	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	70,000.00				

